



CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA

Comune di Lodi - Provincia di Lodi

DETERMINAZIONE N. 60 del 4/10/2023

Oggetto: **DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II.,**

CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E CONSORZIO DI BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA PER ATTIVITÀ DA SVOLGERSI SUL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMPENSORIALE, PROGRAMMA DI ATTIVITÀ E INTERVENTI DI CUI ALLA DELIBERA XI/4123 DEL 21/12/2020

PROGRAMMA DI INTERVENTO: Nuovo by-pass diversivo del Colatore Venere al tratto urbano del territorio comunale di Livraga (LO) per la sicurezza idraulica del centro abitato

LOTTO C

VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1 LETTERA B E LETTERA C DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.

Codice Unico Progetto (C.U.P.): E92B23000010002

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 97185701AD

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visti:

- il comma 2, lettera a) dell'art. 226 del D.Lgs. n. 36/2023 che testualmente recita: *“A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia”*;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. in tema di *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante: *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modificazioni;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023/2025, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 115/1304 del 28 marzo 2023;

Richiamati:

- la determinazione n. 33 del 22/5/2023 con cui è stata decretata l'avvenuta efficacia, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta Coges S.r.l. con sede a Cerete (BG) in via Antonio Locatelli n. 3 C.F.-P.IVA 00226300168, al prezzo netto di € 451.944,00 oltre € 2.448,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un totale complessivo contrattuale di € 454.392,71 oltre i.v.a. come di legge;
- il contratto d'appalto rep 0166/2023 stipulato in data 6 luglio 2023, per un importo pari ad € 454.392,71;

Considerato che a seguito dell'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di introdurre alcune lavorazioni supplementari derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, senza tuttavia alterare la natura generale del contratto, ed è stata pertanto redatta nel mese di settembre 2023, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la perizia di variante per lavori supplementari;

Dato atto che la suddetta perizia di variante per lavori supplementari è stata approvata dal Consiglio d'Amministrazione del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana con deliberazione n. 118/1357 del 26 settembre 2023;

Rilevato che per motivi tecnici, operativi ed economici risulta impraticabile scorporare le opere contemplate nella perizia di variante per opere supplementari dall'appalto principale;

Considerato che per il Consorzio procedere diversamente comporterebbe sia notevoli difficoltà operative che una consistente maggiorazione dei costi;

Richiamato l'art. 106, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che alla lettera c) testualmente dispone: *“1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:*

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;"

Considerato che la modifica del contratto conseguente all'approvazione della perizia di variante per opere supplementari comporta un aumento di prezzo non eccedente il 50% del valore del contratto iniziale così come disposto dal comma 7 dell'art. 106, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ritenuto pertanto sussistere le condizioni per affidare direttamente le opere di cui alla perizia di variante per opere supplementari all'Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto principale in quanto ricorrono i presupposti di legge;

Ritenuto pertanto di procedere ad affidare direttamente i lavori di cui alla perizia di variante per lavori supplementari all'Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto principale senza l'attivazione di una nuova procedura di affidamento così come previsto dall'art. 106, comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che per la procedura di cui alla presente determinazione:

- si è verificato, con esito positivo, il mantenimento da parte dell'Operatore Economico affidatario dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. nonché dei requisiti minimi di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) idoneità professionale, lett. b) capacità economica e finanziaria e lett. c) capacità tecniche e professionali del Codice dei contratti pubblici;
- è stata verificata con esito positivo la regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario dei servizi tramite la piattaforma "Durc Online" acquisendo agli atti d'ufficio la certificazione rilasciata da INAIL, INPS e CNCE protocollo Inail n. 39379781 con scadenza di validità il 31/10/2023;
- l'operatore economico affidatario, per la stipulazione del contratto aggiuntivo, dovrà presentare un'integrazione alla cauzione definitiva a suo tempo depositata, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la stipula del contratto rep. n. 0166/2023;
- è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Ing. Marco Chiesa, Direttore Generale del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana;
- è stato designato Ufficiale Rogante il Dott. Claudio Tarlocco – Dirigente Area Amministrativa;

Dato atto altresì che ai lavori oggetto della presente determinazione si applicano le norme del Capitolato Speciale d'Appalto di cui agli elaborati progettuali oltre che la disciplina normativa prevista dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Accertato che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziali, in capo al Responsabile Unico del Procedimento ed in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, al procedimento in parola;

Riconosciuti i presupposti normativi, la convenienza e l'interesse del Consorzio a procedere all'affidamento diretto dei lavori di cui alla perizia di variante per opere supplementari;

Richiamata deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 112/1277 del 22/12/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2023;

DETERMINA

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo per cui si intendono qui integralmente descritte e approvate costituendone la motivazione;
2. **di prendere atto** che gli elaborati tecnici della variante per opere supplementari sono stati approvati dal Consiglio d'Amministrazione del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana con deliberazione n. 118/1357 del 26 settembre 2023;
3. **di affidare** direttamente, per tutte le motivazioni dettagliatamente riportate in premessa, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., così come disposto dall'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. i lavori indicati negli elaborati tecnici della variante per opere supplementari, così come approvati dal Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, all'Operatore Economico Coges S.r.l. con sede a Cerete (BG) in via Antonio Locatelli n. 3 C.F.-P.IVA 00226300168 per un importo di € 144.994,08 al netto del ribasso d'asta del 26,50% offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di affidamento, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre i.v.a. come di legge, importo inferiore al limite massimo del 50% dell'importo originario del contratto;
4. **di dare atto** che la spesa complessiva pari ad € 176.892,77 I.V.A. 22% compresa, prevista all'interno del quadro economico del progetto della variante per opere supplementari, trova adeguata copertura nel bilancio previsionale per l'esercizio finanziario 2023 del Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 112/1277 del 22/12/2022;
5. **di demandare** agli uffici competenti l'assunzione degli atti conseguenti all'assunzione della presente determinazione con particolare riferimento agli aspetti contrattuali;
6. **di dare atto altresì** che:
 - è stato verificato, con esito positivo, il mantenimento da parte dell'operatore economico affidatario dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. nonché dei requisiti minimi di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) idoneità professionale, lett. b) capacità economica e finanziaria e lett. c) capacità tecniche e professionali del Codice dei contratti pubblici;
 - è stata verificata con esito positivo la regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario dei servizi tramite la piattaforma "Durc Online" acquisendo agli atti d'ufficio la certificazione rilasciata da INAIL, INPS e CNCE protocollo Inail n. 39379781 con scadenza di validità il 31/10/2023;
 - ai lavori oggetto della presente determinazione si applicano le norme del Capitolato Speciale d'Appalto di cui agli elaborati progettuali oltre che la disciplina normativa prevista dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - l'operatore economico affidatario, per la stipulazione del contratto aggiuntivo, dovrà presentare un'integrazione alla cauzione definitiva a suo tempo depositata, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la stipula del contratto rep. n. 0166/2023;
 - è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Ing. Marco Chiesa, Direttore Generale del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana;
 - è stato designato Ufficiale Rogante il Dott. Claudio Tarlocco – Dirigente Area Amministrativa;

- ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziali, in capo al Responsabile Unico del Procedimento ed in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, al procedimento in parola;

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(*Dot. Ing. Marco Chiesa*)



