



CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA

Comune di Lodi - Provincia di Lodi

DETERMINAZIONE N. 34 del 1/6/2022

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA A, DELLA LEGGE N. 120 DELL'11/9/2020 E SS.MM.II.

D.g.r 31 luglio 2019 – n. XI/2075 - Presa d'atto del programma stralcio 2019 di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a cura del Ministero dell'ambiente. Del territorio e del mare ed approvazione del Programma Regionale 2019 – 2021 di interventi prioritari, strutturali e di manutenzione straordinaria, nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato nonché conseguenti a calamità naturali a salvaguardia della pubblica incolumità.

PROGRAMMA DI INTERVENTO: Manutenzione urgente sponda sinistra e ringrosso argine in sponda destra del colatore Muzza in prossimità dell'abitato di Turano Lodigiano (LO)

VARIANTE AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1 LETTERA B) E COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.

C.U.P.: E13H20000090002

C.I.G.: 926133141D

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visti:

- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. in tema di *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;
- il D.P.R. n. 207/2010 *“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli artt. 216 e 217 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante: *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modificazioni;

Richiamati:

- la propria determinazione n. 99 del 2/12/2021 con cui è stata decretata l’avvenuta efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dell’aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta Nuova Edilmonte S.r.l. con sede a Sant’Elia Fiumerapido (FR) in Via Forca d’Acero n. 1040 C.F. / P.IVA 02326030604, al prezzo netto di € 230.738,95 oltre € 1.473,95 per oneri della sicurezza ed € 607,89 per oneri Covid-19 non soggetti a ribasso e quindi per un totale complessivo contrattuale di € 232.820,79 oltre i.v.a. come di legge;
- il contratto d’appalto rep 0115/2022 stipulato in data 18 gennaio 2022 e registrato a Codogno (LO) il 27 gennaio 2022 al numero 52 serie 3, per un importo pari ad € 230.738,95;

Considerato che durante l’esecuzione dei lavori si è resa necessaria l’introduzione di alcune lavorazioni supplementari che non erano incluse nell’appalto iniziale, senza tuttavia alterare la natura generale del contratto, ed è stata pertanto redatta nel mese di marzo 2022, ai sensi dell’art. 106 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la perizia di variante per lavori supplementari;

Dato atto che la suddetta perizia di variante per lavori supplementari è stata approvata:

- dal Consiglio d’Amministrazione del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana con deliberazione n. 105/1200 del 2 maggio 2022;
- dalla Regione Lombardia D.G. Territorio e Protezione Civile con proprio atto protocollo numero Z1.2022.0017658 del 09/05/2022;

Considerato che la modifica del contratto conseguente all’approvazione della perizia di variante per opere supplementari comporta un aumento di prezzo non eccedente il 50% del valore del contratto iniziale così come disposto dal comma 7 dell’art. 106, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ritenuto pertanto sussistere le condizioni per affidare direttamente (art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.) le opere di cui alla perizia di variante per opere supplementari all’Operatore Economico aggiudicatario dell’appalto principale in quanto ricorrono i presupposti di legge;

Ritenuto pertanto di procedere ad affidare direttamente i lavori di cui alla perizia di variante per lavori supplementari all’Operatore Economico aggiudicatario dell’appalto principale senza l’attivazione di una nuova procedura di affidamento così come previsto dall’art. 106, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che per la procedura di cui alla presente determinazione:

- si è verificato, con esito positivo, il mantenimento da parte dell'Operatore Economico affidatario dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. nonché dei requisiti minimi di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) idoneità professionale, lett. b) capacità economica e finanziaria e lett. c) capacità tecniche e professionali del Codice dei contratti pubblici;
- è stata verificata con esito positivo la regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario dei servizi tramite la piattaforma "Durc Online" acquisendo agli atti d'ufficio la certificazione rilasciata da INAIL, INPS e CNCE protocollo Inail n. 32775885 con scadenza di validità il 27/8/2022;
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico per la presente procedura di affidamento è stato acquisito per via telematica sull'apposita piattaforma dell'ANAC il seguente Codice identificativo di Gara (CIG) ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136 e ss.mm.ii.: 926133141D;
- l'operatore economico affidatario, per la stipulazione del contratto aggiuntivo, dovrà presentare:
 - un'integrazione alla cauzione definitiva a suo tempo depositata, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la stipula del contratto rep. n. 0115/2022;
 - una polizza assicurativa per rischi connessi all'esecuzione dei lavori così come stabilito dall'articolo 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per una somma assicurata pari all'importo del contratto della variante per lavori supplementari;
- è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Ing. Marco Chiesa, Direttore Generale del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana;
- è stato designato Ufficiale Rogante il Dott. Claudio Tarlocco – Dirigente Area Amministrativa;

Dato atto altresì che ai lavori oggetto della presente determinazione si applicano le norme del Capitolato Speciale d'Appalto di cui al progetto principale oltre che la disciplina normativa prevista dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Accertato che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziali, in capo al Responsabile Unico del Procedimento ed in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, al procedimento in parola;

Riconosciuti i presupposti normativi, la convenienza e l'interesse del Consorzio a procedere all'affidamento diretto dei lavori di cui alla perizia di variante per opere supplementari;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 103/1159 del 22 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022;

DETERMINA

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo per cui si intendono qui integralmente descritte e approvate costituendone la motivazione;
2. **di prendere atto** che gli elaborati tecnici della variante per opere supplementari sono stati approvati dal Consiglio d'Amministrazione del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana con deliberazione n. 105/1200 del 2 maggio 2022 e dalla Regione Lombardia D.G. Territorio e Protezione Civile con proprio atto protocollo numero Z1.2022.0017658 del 09/05/2022;
3. **di affidare** direttamente, per tutte le motivazioni dettagliatamente riportate in premessa, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., così come disposto dall'art. 106, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. i lavori indicati negli elaborati tecnici

della variante per opere supplementari, all'Operatore Economico Nuova Edilmonte S.r.l. con sede a Sant'Elia Fiumerapido (FR) in Via Forca d'Acero n. 1040 C.F. / P.IVA 02326030604 per un importo di € 74.031,10 al netto del ribasso d'asta del 25,25% offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di affidamento, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre i.v.a. come di legge quindi per complessivi € 90.317,94, importo inferiore al limite massimo del 50% dell'importo originario del contratto;

4. **di dare atto** che la spesa complessiva pari ad € 90.317,94 I.V.A. 22% compresa, prevista all'interno del quadro economico del progetto della variante per opere supplementari, trova adeguata copertura nel bilancio previsionale per l'esercizio finanziario 2022 del Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 103/1159 del 22/12/2021;
5. **di demandare** agli uffici competenti l'assunzione degli atti conseguenti all'assunzione della presente determinazione con particolare riferimento agli aspetti contrattuali;
6. **di dare atto altresì che:**
 - è stato verificato, con esito positivo, il mantenimento da parte dell'operatore economico affidatario dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. nonché dei requisiti minimi di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) idoneità professionale, lett. b) capacità economica e finanziaria e lett. c) capacità tecniche e professionali del Codice dei contratti pubblici;
 - è stata verificata con esito positivo la regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario dei servizi tramite la piattaforma "Durc Online" acquisendo agli atti d'ufficio la certificazione rilasciata da INAIL, INPS e CNCE protocollo Inail n. 32775885 con scadenza di validità il 27/8/2022;
 - ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico per la presente procedura di affidamento è stato acquisito per via telematica sull'apposita piattaforma dell'ANAC il seguente Codice identificativo di Gara (CIG) ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136 e ss.mm.ii.: 926133141D;
 - ai lavori oggetto della presente determinazione si applicano le norme del Capitolato Speciale d'Appalto di cui agli elaborati progettuali oltre che la disciplina normativa prevista dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - l'operatore economico affidatario, per la stipulazione del contratto aggiuntivo, dovrà presentare:
 - un'integrazione alla cauzione definitiva a suo tempo depositata, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la stipula del contratto rep. n. 0115/2022;
 - una polizza assicurativa per rischi connessi all'esecuzione dei lavori così come stabilito dall'articolo 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per una somma assicurata pari all'importo del contratto della variante per opere supplementari;
 - è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Ing. Marco Chiesa, Direttore Generale del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana;
 - è stato designato Ufficiale Rogante il Dott. Claudio Tarlocco – Dirigente Area Amministrativa;
 - ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziali, in capo al Responsabile Unico del Procedimento ed in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, al procedimento in parola;



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Ing. Marco Chiesa)