
 
CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA 

Lodi: Via Nino dall’Oro n° 4 – tel. 0371/420189 – fax: 0371/50393 – e-mail: cmuzza@muzza.it 

 
 

REGIONE LOMBARDIA - Direzione Generale Sicurezza, 
Protezione Civile e Immigrazione - Decreto n° 7448 del 28/07/2016 

 
 
 

RIPRISTINO FUNZIONALITA' DELL'ALVEO DEL COLATORE 
BREMBIOLO CON CONSOLIDAMENTO SPONDALE  

 
 
 
 

 

PROGETTO ESECUTIVO 
 

 
 

CRONOPROGRAMMA E PROSPETTO 

DELL’INCIDENZA DELLA MANODOPERA 
 
 
 
 
 
 
 
Edizione                Il Presidente 
Settembre 2016                                Ettore Grecchi 
 
 
  
 
 
Il Responsabile del Procedimento          I Progettisti 
        dott. ing. Ettore Fanfani          dott. ing. Ettore Fanfani -  dott. ing. Andrea Mazzi 
 



 1

L’elaborato si compone della stima dell’incidenza del costo della manodopera sul 

costo complessivo dei lavori ed opere. Viene determinata l’incidenza minima sulla 

base delle percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera di 

cui alla tabella approvata con l’Avviso comune del 28/10/2010, accordo assunto a 

livello nazionale tra la Cassa Edile, le Parti Sociali per la specifica categoria nella 

quale rientra il contratto in oggetto, ovvero la OG8 “OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI 

SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA”. 

Altresì è stata determinata, sulla base dell’analisi delle lavorazioni messa a punto in 

sede di quantificazione, tipologica ed economica, delle opere in progetto, la 

percentuale di incidenza massima della manodopera, ottenuta considerando tutte le 

necessità esecutive e le evenienze operative e logistiche verificabili per l’esecuzione 

delle lavorazioni previste in progetto. Il range d’incidenza cosi ottenuto, riportato di 

seguito, costituisce il riferimento a cui dovranno attenersi in particolare i partecipanti 

alla gara per l’affidamento dei lavori, che in sede di offerta dovranno dichiarare la 

percentuale, entro appunto la forbice sopra descritta, della manodopera che 

prevedono di impiegare nell’esecuzione dell’opera di che trattasi. 

 

 

 

VALORE PERCENTUALE 

TOTALE LAVORI ED OPERE AL NETTO DEGLI ONERI DELLA 

SICUREZZA 
€ 178.938,24 - 

 MINIMO DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA SUL 

VALORE DEI LAVORI ED OPERE AL NETTO DEGLI ONERI 

DELLA SICUREZZA 

€ 23.440,91 13,31% 

 MASSIMO DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA SUL 

VALORE DEI LAVORI ED OPERE AL NETTO DEGLI ONERI 

DELLA SICUREZZA 

€ 40.332,88 22,54% 

 

 

 



Operaio 

comune 

edile

Operaio 

qualificato 

edile

Operaio 

specializzato 

edile

Operaio 

installatore   

3a cat.

Operaio 

installatore   

5a cat.

Totale 

euro

Voce 

E.P.U. DESCRIZIONE / INTERVENTI
29,72 32,84 35,23 27,96 31,27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

corpo Opere provvisionali e di carattere generale
5 8 1 1 0 0 0

2 2.502,40€       1 Escavatore      10

E55039a
Rimozione vegetazione in alveo o deceduta sul colatore 

Brembiolo 3 8 1 0 1 0 0
2 1.558,80€    1 autocarro 6

E55039b
Rimozione vegetazione in alveo o deceduta sul colatore 

Brembiolo 3 8 1 0 1 0 0
2 1.558,80€    1 autocarro 6

E55031a Potatura vegetazione limitrofa al colatore Brembiolo
3 8 1 0 1 0 0

2 1.558,80€    1 autocarro 6

E55031b Potatura vegetazione limitrofa al colatore Brembiolo
3 8 1 0 1 0 0

2 1.558,80€    1 autocarro 6

F15005a Spurgo e ricalibratura
10 8 0 0 1 0 0

1 2.818,40€       1 Escavatore      10

F15005a Scavo sede pietrame
5 8 0 0 1 0 0

1 1.409,20€       1 Escavatore      5

1 Opere di carattere generale, provvisorie, varie e di rimozione 

della vegetazione, scavi, opere di spurgo e ricalibratura.

Totale

uomini
mezzi

uomini / 

giorno

Mese 1 Mese 2 Mese 3LAVORAZIONI
Durata

Ore/   

giorno

Analisi 1
Pietrame tipo "Rezzato": difesa sponda e fondo - 

squadra 1 40 8 0 2 0 0 0
2 21.017,60€  

   1 Escavatore      

1 Pala gommata
80

F15005a scavo
5 8 0 0 1 0 0

1 1.409,20€       1 Escavatore      5

E15018c materiale rilevato
5 8 0 0 2 0 0

2 2.818,40€    
   1 Escavatore      

1 Pala gommata
10

Analisi 4 stesura e rullatura materiale rilevato
2 8 0 0 1 0 0

1 563,68€      
   1 Escavatore      

1 Pala gommata
2

esecuzione manufatto
3 8 1 0 1 0 0

2 1.558,80€    
   1 Escavatore      

1 Pala gommata
6

€ 40.332,88

TOTALE LAVORI ED OPERE  AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA    

COSTO DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

PERCENTUALE D'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

%

-178.938,24€                  

VALORE

178.938,24€                  

40.332,88€                    

22,54%

TOTALE LAVORI ED OPERE AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

2 Ripristino dei paramenti di sponda secondo le sagome di 

progetto e formazione di difese idrauliche mediante fornitura e 

posa in opera di pietrame tipo “Rezzato”.

3 Costituzione piste di cantiere e ripristino manufatto di scarico

13,31%

22,54%

23.440,91€                    

40.332,88€                    

MINIMO DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA SUL VALORE DEI LAVORI ED 

OPERE AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

MASSIMO DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA SUL VALORE DEI LAVORI ED 

OPERE AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
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