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L’elaborato si compone della stima dell’incidenza del costo della manodopera sul 

costo complessivo dei lavori ed opere. Viene determinata l’incidenza minima sulla 

base delle percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera di 

cui alla tabella approvata con l’Avviso comune del 28/10/2010, accordo assunto a 

livello nazionale tra la Cassa Edile, le Parti Sociali per la specifica categoria nella 

quale rientra il contratto in oggetto, ovvero la OG8 “OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI 

SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA”. 

Altresì è stata determinata, sulla base dell’analisi delle lavorazioni messa a punto in 

sede di quantificazione, tipologica ed economica, delle opere in progetto, la 

percentuale di incidenza massima della manodopera, ottenuta considerando tutte le 

necessità esecutive e le evenienze operative e logistiche verificabili per l’esecuzione 

delle lavorazioni previste in progetto. Il range d’incidenza cosi ottenuto, riportato di 

seguito, costituisce il riferimento a cui dovranno attenersi in particolare i partecipanti 

alla gara per l’affidamento dei lavori, che in sede di offerta dovranno dichiarare la 

percentuale, entro appunto la forbice sopra descritta, della manodopera che 

prevedono di impiegare nell’esecuzione dell’opera di che trattasi. 

 
 
 
 
 

     

    

      

VALORE PERCENTUALE 

TOTALE LAVORI ED OPERE AL NETTO DEGLI ONERI DELLA 
SICUREZZA 

€ 85.149,22 - 

 MINIMO DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA SUL VALORE 
DEI LAVORI ED OPERE AL NETTO DEGLI ONERI DELLA 
SICUREZZA 

€ 11.333,36 13,31% 

 MASSIMO DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA SUL VALORE 
DEI LAVORI ED OPERE AL NETTO DEGLI ONERI DELLA 
SICUREZZA 

€ 23.860,88 28,02% 

 

 

 

 



EDIZIONE SETTEMBRE 2017

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA E QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

Giorni 

lavorativi

Operaio comune 

edile

Operaio qualificato 

edile

Operaio 

specializzato edile
Mezzi impiegati

Totale 

[€/giorno]

Totale 

[€/Lavorazione]

Totale [€/giorno 

lavorazione]

Percentuale 

manodopera

Totale manodopera 

[€]

- 29,72 32,84 35,23 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Demolizione manufatto esistente 1 3 0 1 0 1 escavatore                     32,84                1.722,24                     71,76 46%  €               788,16 

2
Esecuzione manufatto 1 in c.c.a di ferma e 

derivazione 
7 5 4 2 1

1 autocarro, 1 

autobetoniera
                  219,79                40.349,1                1.008,73 22%  €            8.791,60 

3
Esecuzione manufatto 2 in c.c.a di ferma e 

derivazione
7 2 2 1 1 1 autocarro, 1 pala                   127,51                4.609,85                   288,12 44%  €            2.040,16 

4 Fornitura e posa di canalette prefabbricate 4 12 2 1 1

1 escavatore, 1 

autocarro, 1 

autobetoniera

                  127,51              38.468,04                   400,71 32%  €          12.240,96 

5 Fine Lavori 22 85149,22 23.860,88€           

TOTALE LAVORI ED OPERE  AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA    € 85.149,22

COSTO MASSIMO DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA € 23.860,88

PERCENTUALE D'INCIDENZA DELLA MANODOPERA 28,02%

Mese 1 - Novembre 2017 Mese 2 - Dicembre 2017

Regione Lombardia

Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile 

N° Descrizione attività

Convenzione per la progettazione e la realizzazione dell'intervento "Immissione idrica alla lanca di 
Cavenago d'Adda sul fiume Adda in provincia di Lodi. Condizionalità ex ante"

Uomini/Giorno




