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L’elaborato si compone della stima dell’incidenza del costo della manodopera sul costo 

complessivo dei lavori ed opere. Viene determinata l’incidenza minima sulla base delle 

percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera di cui alla tabella 

approvata con l’Avviso comune del 28/10/2010, accordo assunto a livello nazionale tra 

la Cassa Edile, le Parti Sociali per la specifica categoria nella quale rientra il contratto 

in oggetto, ovvero la OG8 “OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE 

IDRAULICA E DI BONIFICA”. 

Altresì è stata determinata, sulla base dell’analisi delle lavorazioni messa a punto in 

sede di quantificazione, tipologica ed economica, delle opere in progetto, la percentuale 

di incidenza massima della manodopera, ottenuta considerando tutte le necessità 

esecutive e le evenienze operative e logistiche verificabili per l’esecuzione delle 

lavorazioni previste in progetto. Il range d’incidenza cosi ottenuto, riportato di seguito, 

costituisce il riferimento a cui dovranno attenersi in particolare i partecipanti alla gara 

per l’affidamento dei lavori, che in sede di offerta dovranno dichiarare la percentuale, 

entro appunto la forbice sopra descritta, della manodopera che prevedono di impiegare 

nell’esecuzione dell’opera di che trattasi. 

 

 

      VALORE PERCENTUALE 

TOTALE LAVORI ED OPERE AL NETTO DEGLI ONERI DELLA 
SICUREZZA 

€ 873.273,34 - 
 
 

 MINIMO DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA SUL VALORE 
DEI LAVORI ED OPERE AL NETTO DEGLI ONERI DELLA 
SICUREZZA 

€ 116.232,68 13,31% 

 

 
 

 MASSIMO DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA SUL VALORE 
DEI LAVORI ED OPERE AL NETTO DEGLI ONERI DELLA 
SICUREZZA 

€ 246.839,76 28,27% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Operaio 
comune 

edile

Operaio 
qualificato 

edile

Operaio 
specializzato 

edile

Totale 
euro
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31,23 34,51 39,00

2 8 1 1 2 1.051,84€      1 Autocarro 4

5 8 0 1 1 2 2.940,40€      1 Escavatore 10

15 8 1 1 2 4 17.248,80€    
    2 Escavatore

1 Pala
1 Autocarro

60

20 8 1 1 2 4 22.998,40€    
    2 Escavatore

1 Pala
1 Autocarro

80

15 8 1 1 1 3 12.568,80€    
1 Escavatore
1 Autocarro

1 Livella
45

20 8 1 1 2 11.236,80€    1 Escavatore
1 Pala

40

15 8 4 2 6 23.272,80€    1 Autocarro 90

10 8 4 2 6 15.515,20€    1 Autocarro 60

15 8 4 2 6 23.272,80€    1 Autocarro 90

15 8 4 2 6 23.272,80€    1 Autocarro 90

2 8 2 1 3 1.551,52€      1 Autocarro 6

1 8 1 0 1 249,84€         1 Autocarro 1

5 8 1 1 1 3 4.189,60€      1 Autocarro 15

15 8 1 1 2 4 17.248,80€    
    2 Escavatore

1 Pala
1 Autocarro

60

15 8 1 1 2 4 17.248,80€    
    2 Escavatore

1 Pala
1 Autocarro

60

20 8 1 1 2 11.236,80€    1 Escavatore
1 Pala

40

20 8 2 2 4 21.036,80€    1 Autocarro 80

10 8 2 2 4 10.518,40€    1 Autocarro 40

5 8 2 2 2 6 8.379,20€      1 Autocarro 30

2 8 2 1 3 1.551,52€      1 Autocarro 6

1 8 1 0 1 249,84€         1 Autocarro 1

mezzi uomini / 
giorno

Mese di Gennaio

- Realizzazione manufatto C

- Realizzazione manufatto D

- Bonifica Bellica

- Sistemazione materiale per realizzazione argini

- Movimentazione materiale di coltivo, sopralzo campo e livvellamento

- Fornitura e posa pietrame per difese spondali

- Realizzazione manufatto B

- Opere provvisionali e di carattere generale

LAVORAZIONI

Durata

A
re

a 
2

- Opere provvisionali e di carattere generale

- Scavo di sbancamento per realizzazione vasca

- Sistemazione materiale per realizzazione argini

- Fornitura e posa pietrame per difese spondali

- Realizzazione manufatto A

- Realizzazione manufatto B

- Fornitura e posa di conglomerato bituminoso

- Fornitura e posa barriere stradali

- Smantellamento del cantiere

Individuazione della soglia massima d'incidenza del costo della 
manodopera

A
re

a 
1

- Scavo di sbancamento per realizzazione vasca

- Realizzazione manufatto A

- Smantellamento del cantiere

- Fornitura e posa barriere stradali

Mese di Aprile Mese di Maggio Mese di Giugno
Anno 2021

Ore/   
giorno

Totale
uomini

Mese di Febbraio Mese di Marzo


