

D.g.r 31 luglio 2019 – n. XI/2075

Preso d'atto del programma stralcio 2019 di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a cura del Ministero dell'ambiente. Del territorio e del mare ed approvazione del Programma Regionale 2019 – 2021 di interventi prioritari, strutturali e di manutenzione straordinaria, nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato nonché conseguenti a calamità naturali a salvaguardia della pubblica incolumità

Lavori di manutenzione urgente sponda colatore Muzza in prossimità ponte SP. 107 in Comune di San Martino in Strada

PROGETTO DEFINITIVO

CRONOPROGRAMMA E PROSPETTO INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA

EDIZIONE: FEBBRAIO 2021

Il Responsabile Unico del
Procedimento
Dott. ing. Marco Chiesa

Il Progettista
dott. ing. Marco Chiesa

COLATORE MUZZA

Individuazione della soglia massima d'incidenza del costo della manodopera							%	Durata	Ore/ giorno	Operaio comune edile	Operaio qualificato edile	Operaio specializzato edile	Totale uomini	Totale euro	mezzi	uomini / giorno
LAVORAZIONI																
Voce E.P.U.	DESCRIZIONE / INTERVENTI	L (m)	u.m.	N°	COSTO UNITARIO	TOTALE										
									31,43	34,83	37,39					
1C.02.050.0010.a	OPERE PROVVISORIALI	1,00	a corpo			4.000,00	39,76%	3	8	1	1	0	2	€ 1.590,24	1 Furgone 1 Escavatore	6
1C.02.050.0010.a	SCAVO DI SBANCAMENTO	1,00	mc	1.750,00	3,76	6.580,00	26,34%	3	8	0	1	1	2	€ 1.733,28	1 Furgone 1 Escavatore	6
1F.02.010.0020.a	FORNITURA E POSA DI PIETRAMME	1,00	mc	2.611,00	56,56	147.678,16	14,48%	37	8	0	1	1	2	€ 21.377,12	1 Autocarro 1 Escavatore	74
N.P. 01	FORNITURA E POSA DI PIETRAMME	1,00	mc	126,00	75,00	9.450,00	12,23%	2	8	0	1	1	2	€ 1.155,52	1 Autocarro 1 Escavatore	4
sommano per lavori in appalto						€ 167.708,16								€ 25.856,16		

TOTALE LAVORI ED OPERE AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA € 167.708,16

COSTO DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA € 25.856,16

PERCENTUALE D'INCIDENZA DELLA MANODOPERA 15,42%