

CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA

SEDE DI LODI

LODI - Via Nino Dall'Oro n. 4

VERBALE

della deliberazione n. 137/1632 adottata il 22/09/2026 dal Consiglio di Amministrazione

OGGETTO N. 14 - DGR XII/ 4736 del 14 luglio 2025. Accordo per la salvaguardia idraulica e la riqualificazione dei corsi d'acqua dell'area metropolitana milanese - "Adeguamento della sicurezza idraulica del Colatore Addetta in prossimità della Levata "Marocco" in comune di Mediglia (MI) - Importo complessivo € 450.000,00. Proposta di approvazione aggiornamento progetto Esecutivo e delega al Presidente per firma atti acquisizione aree.

Oggi **22 settembre 2026** alle ore **17,00** in Lodi - Via Nino dall'Oro, 4 - essendo stati convocati mediante pec - mail in data **16 settembre 2026 prot. n. 0002898/26/GE/tc** a norma di Statuto, sono riuniti i Signori Membri del **Consiglio di Amministrazione**:

1) Grecchi Ettore	P	9) Gruppi Luigi	P
2) Gattoni Carlo	P	10) Madonini Angelo	P
3) Asti Pietro	P	11) Madonini Giovanni	P
4) Biancardi Antonio	A.G.	12) Pacchiarini Francesco	P
5) Dornetti Leonardo	P	13) Lunghi Angelo	R.C. A.G.
6) Dedè Alberto	P	14) Gori Silverio	R.P. P
7) Goglio Giuseppe	P	15) Bariselli Claudio	R.R. A.G.
8) Grugni Gian Enrico	P		

Assistono alla riunione:

- Il Direttore Generale dott. ing. Marco Chiesa.

- Il Segretario verbalizzante dott. Claudio Tarlocco

Riconosciuto legale il numero dei componenti intervenuti, il sig. Grecchi Ettore, nella sua qualità di Presidente del Consorzio, a norma di Statuto, assume la Presidenza e invita il Consiglio a deliberare i seguenti oggetti posti all'ordine del giorno.

OMISSIS

OGGETTO N. 14 - DGR XII/ 4736 del 14 luglio 2025. Accordo per la salvaguardia idraulica e la riqualificazione dei corsi d'acqua dell'area metropolitana milanese - "Adeguamento della sicurezza idraulica del Colatore Addetta in prossimità della Levata "Marocco" in comune di Mediglia (MI) - Importo complessivo € 450.000,00. Proposta di approvazione aggiornamento progetto Esecutivo e delega al Presidente per firma atti acquisizione aree.



Sentita l'introduzione del **Presidente**
Su relazione del Direttore Generale
il Consiglio di Amministrazione

Premesso

Che le ripetute esondazioni dei corsi d'acqua nei territori dell'area metropolitana milanese hanno portato a sviluppare, a partire dagli anni '50 del secolo scorso, una serie di azioni per la messa in sicurezza del territorio a difesa della popolazione e delle infrastrutture;

Informato che nel corso degli anni la Regione Lombardia ha inteso sviluppare soluzioni efficaci attraverso un approccio unitario di intervento che ha portato alla sottoscrizione di accordi di diversa natura tra le amministrazioni pubbliche competenti in materia di difesa del suolo;

Rilevato che per quanto sopra Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Comune di Milano, Autorità di Bacino distrettuale per il fiume Po, Agenzia interregionale per il fiume Po, Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi e Consorzio di bonifica Muzza Bassa Lodigiana hanno convenuto di mantenere il perseguimento del coordinamento delle proprie politiche attraverso l'avvio di un nuovo accordo che tenda a favorire la collaborazione degli enti coinvolti, sia nella programmazione e realizzazione di importanti interventi, sia nella gestione e manutenzione delle opere idrauliche principali a difesa dell'area metropolitana milanese, integrando gli obiettivi di difesa idraulica con quelli di riqualificazione ambientale;

Che Regione Lombardia con d.g.r. 2 agosto 2021, n. XI/5143 «*Approvazione dello schema di accordo per la salvaguardia idraulica e la riqualificazione dei corsi d'acqua dell'area metropolitana milanese*» ha definito lo *Schema di accordo per la salvaguardia idraulica e la riqualificazione dei corsi d'acqua dell'area metropolitana milanese* (Allegato A della DGR) successivamente sottoscritto da Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Comune di Milano, Autorità di Bacino distrettuale per il fiume Po, Agenzia interregionale per il fiume Po, Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi e Consorzio di bonifica Muzza Bassa Lodigiana;

Preso atto che, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del rischio idraulico ed idrogeologico del nodo idraulico di Milano, sono stati costituiti un Tavolo Istituzionale, per il coordinamento strategico dei responsabili dell'attuazione dell'Accordo di ciascun ente sottoscrittore, nonché un Tavolo tecnico per il coordinamento operativo delle azioni da attuare per il raggiungimento degli obiettivi;

Constatato che Regione Lombardia, al fine di raggiungere l'obiettivo di cui al punto precedente, ha previsto una programmazione triennale delle risorse economiche assegnate a ciascun soggetto gestore delle opere idrauliche in esercizio, quantificata nella somma complessiva di euro 3.599.958,40 ripartita nel triennio 2024-2026 come di seguito indicato:

Anno 2024 [Importo]
914.000,00 €

Anno 2025 [Importo]
1.440.958,40 €

Anno 2026 [Importo]
1.245.000,00 €



Rilevato che con Atto deliberativo di Giunta Regionale **D.g.r. 3 giugno 2024 - n. XII/2477**, La Regione Lombardia ha provveduto ad approvare il finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria per il triennio 2024-2026 e della manutenzione straordinaria per l'anno 2024 delle opere afferenti il nodo idraulico di Milano previste nell'ambito della «Convenzione per lo svolgimento delle attività di manutenzione e gestione delle opere idrauliche a salvaguardia dell'area metropolitana milanese»;

Informato che l'Allegato B - Oneri finanziari e relativa ripartizione - Tabella 3 - Fabbisogno per spese di manutenzione straordinaria anno 2024 della DGR 2477/2024 sopracitata, vede inserite le risorse finanziarie destinate al Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana così distinte in due interventi:

- 1) Adeguamento della sicurezza idraulica del Colatore Addetta in prossimità della levata "**Gerina**" in comune di Tribiano (MI) per il deflusso delle portate di piena;
 - 2) Adeguamento della sicurezza idraulica del Colatore Addetta in prossimità della levata "**Colturana**" in comune di Tribiano (MI) per il deflusso delle portate di piena, per un importo complessivo pari ad **€ 450.000,00**;
- Che per dare corso all'iter procedimentale il Consorzio provvede all'esecuzione degli step progettuali previsti;

Ricordato che con Atto deliberativo 18 dicembre 2024 n. 127/1473, il Consiglio di Amministrazione provvedeva a:

- approvare il progetto di fattibilità giugno 2024 a firma dott. ing. Andrea Mazzi e dott. ing. Luca Ventura, per i lavori di:
D.G.R. 3 giugno 2024 - n. XXII/2477 - DG Territorio e Sistemi Verdi. Accordo per la salvaguardia idraulica e la riqualificazione dei corsi d'acqua dell'area metropolitana milanese - Lavori di: "Adeguamento della sicurezza idraulica del **Colatore Addetta** in prossimità della Levata "**Gerina**" e adeguamento della sicurezza idraulica del Colatore Addetta in prossimità della Levata "**Colturana**", in comune di **Tribiano (MI)** - **Importo complessivo € 450.000,00. =**" come in premessa specificato, dichiarandolo di pubblica utilità ai sensi dell'art.12 c.1 lett. a) del D.P.R. 08/06/2001 n.327, dichiarando altresì l'urgenza e l'indifferibilità del medesimo progetto ai sensi del comma 1 lett. b) art. 9 della Legge 11 novembre 2014 n. 164;
- richiedere che i lavori vengano affidati in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 36/2023, affidando direttamente i lavori principali in appalto, a corpo, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera a);
- prendere atto che il finanziamento delle opere è a totale carico della Regione Lombardia tramite Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi;
- prendere atto della nomina a Responsabile del Progetto il dott. ing. Marco Chiesa - Direttore Generale del Consorzio;
- nominare le figure professionali per l'intervento in oggetto per le attività di:
 - Progettazione esecutiva;

- Direzione lavori;
- Responsabile Sicurezza in fase progettuale;
- Responsabile Sicurezza in fase esecutiva;
- Responsabile Attività,

nelle persone così come sono state indicate dal Direttore Generale e proposte dal Comitato Esecutivo con il Quadro riepilogativo allegato al presente Atto;

- ricomprendere tra i casi previsti all'art. 8 comma 1 lett. dd) dello statuto vigente, per casi d'urgenza ed indifferibilità, l'eventuale approvazione delle fasi progettuali successive relative agli interventi in oggetto indicati, nonché l'approvazione della procedura di affidamento dei lavori, dando mandato al Presidente di assumere i provvedimenti deliberativi conseguenti;
- prevedere la presa d'atto e ratifica dei suddetti Atti deliberativi di cui al punto g), nella successiva seduta del Consiglio;
- delegare il Responsabile del Progetto a presentare eventuali stati d'avanzamento dei lavori e lo stato finale, a riscuotere il contributo Regionale, a liquidare le fatture relative all'esecuzione delle opere previste nel progetto senza limiti di spesa ma nell'ambito dell'importo progettuale, rilasciando ogni e più completa quietanza ed a compiere ogni altro adempimento utile per la realizzazione e liquidazione delle opere previste nel più volte citato progetto dicembre 2024, ritenendone fin da ora valido e ratificato l'operato.

Visto che in relazione alle seguenti motivazioni:

- Approfondimenti idraulici compiuti nel corso degli eventi meteorologici straordinari del Maggio e Settembre 2024, che hanno determinato una nuova localizzazione dell'intervento, condivisa con Regione Lombardia, determinando una nuova denominazione all'intervento stesso, in:

Accordo per la salvaguardia idraulica e la riqualificazione dei corsi d'acqua dell'area metropolitana milanese – Lavori di: “Adeguamento della sicurezza idraulica del Colatore Addetta in prossimità della Levata “Marocco” in comune di Mediglia (MI)”;

- che tale condizione è stata in primo luogo condivisa e concordata e successivamente comunicata alla Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi di Regione Lombardia con nota n° 01/2025/0001707/P/001 rif. int. CM/ab del 3 giugno 2025, al fine di procedere con l'aggiornamento formale dell'intervento,

si è reso necessario un aggiornamento al Progetto di fattibilità tecnico economica, che pertanto necessitava di approvazione da parte dell'Organo deliberante del Consorzio;

Ricordato che, per quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione con proprio atto deliberativo 18 giugno 2025 n. 130/1515, provvedeva a:

- approvare l'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico economica edizione giugno 2025 a firma dott. ing. Andrea Mazzi, per i lavori dell'intervento che, a seguito di quanto in premessa indicato, viene rinominato in:
D.G.R. 3 giugno 2024 - n. XXII/2477 - DG Territorio e Sistemi Verdi. Accordo per la salvaguardia idraulica e la riqualificazione dei corsi d'acqua dell'area metropolitana milanese - Lavori di: **"Adeguamento della sicurezza idraulica del Colatore Addetta in prossimità della Levata "Marocco" in comune di Mediglia (MI)" - Importo complessivo € 450.000,00. ="** come in premessa specificato, dichiarandolo di pubblica utilità ai sensi dell'art.12 c.1 lett. a) del D.P.R. 08/06/2001 n.327, dichiarando altresì l'urgenza e l'indifferibilità del medesimo progetto ai sensi del comma 1 lett. b) art. 9 della Legge 11 novembre 2014 n. 164;
- richiedere che i lavori vengano affidati in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 36/2023, affidando direttamente i lavori principali in appalto, a corpo, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera a);
- prendere atto che il finanziamento delle opere è a totale carico della Regione Lombardia tramite Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi;
- delegare l'Ufficio di Presidenza, nella persona del Presidente o, in caso di sua assenza od impossibilità, il Vicepresidente, in qualità di Legale Rappresentante del Consorzio, alla sottoscrizione degli atti di acquisizione, in nome ed a favore del **Demanio Pubblico Regionale**, dei terreni così come individuati nella documentazione progettuale;
- prevedere l'impegno preliminare di spesa corrispondente all'importo complessivo del quadro economico in approvazione, pari ad € 450.000,00, con l'istituzione di apposita posta in bilancio al titolo III Categoria 2[^] - Lavori in concessione;
- delegare gli uffici amministrativi ad individuare l'ufficiale Rogante attraverso affidamento dell'incarico a notaio abilitato;
- dichiarare, per le motivazioni in premessa indicate, immediata esecutività al presente atto;
- delegare il Responsabile del Progetto a presentare eventuali stati d'avanzamento dei lavori e lo stato finale, a riscuotere il contributo Regionale, a liquidare le fatture relative all'esecuzione delle opere previste nel progetto senza limiti di spesa ma nell'ambito dell'importo progettuale, rilasciando ogni e più completa quietanza ed a compiere ogni altro adempimento utile per la realizzazione e liquidazione delle opere previste nel più volte citato progetto giugno 2025, ritenendone valido e ratificato l'operato;

Preso atto che, con la Deliberazione n°XII/4736 del 14/07/2025, la Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi di Regione Lombardia ha provveduto a riorientare il finanziamento di € 450.000,00 disposto a favore del Consorzio Muzza con d.g.r. XII/2477 del 3 giugno 2024, Allegato B, Tabella 3, sul nuovo intervento "Adeguamento della sicurezza idraulica del Colatore Addetta in prossimità della Levata "Marocco" in Comune di Mediglia (MI)";

Ricordato altresì che con successiva Delibera Presidenziale del 6 novembre 2025 n. 123, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto del 19/12/2025 n. 133/1558, provvedeva a:

- approvare, dando seguito alla condivisione e conseguente parere conforme del Consiglio di Amministrazione così come risulta dal verbale della riunione del 30 ottobre 2025, il progetto esecutivo ottobre 2025 a firma dott. ing. Andrea Mazzi, per i lavori di: D.G.R. n°XII/4736 del 14/07/2025 - DG Territorio e Sistemi Verdi. Accordo per la salvaguardia idraulica e la riqualificazione dei corsi d'acqua dell'area metropolitana milanese – Lavori di: **“Adeguamento della sicurezza idraulica del Colatore Addetta in prossimità della Levata “Marocco” in comune di Mediglia (MI)” - Importo complessivo € 450.000,00.** =” come in premessa specificato, dichiarandolo di pubblica utilità ai sensi dell'art.12 c.1 lett. a) del D.P.R. 08/06/2001 n.327, dichiarando altresì l'urgenza e l'indifferibilità del medesimo progetto ai sensi del comma 1 lett. b) art. 9 della Legge 11 novembre 2014 n. 164;
- richiedere che i lavori vengano affidati in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 36/2023, affidando direttamente i lavori principali in appalto, a corpo, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera a);
- prendere atto che il finanziamento delle opere è a totale carico della Regione Lombardia tramite Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi;
- prevedere l'impegno preliminare di spesa corrispondente all'importo complessivo del quadro economico in approvazione, pari ad € 450.000,00, con l'istituzione di apposita posta in bilancio al titolo III Categoria 2^ - Lavori in concessione;
- dichiarare, per le motivazioni in premessa indicate, immediata esecutività al presente atto;
- delegare il Responsabile del Progetto a presentare eventuali stati d'avanzamento dei lavori e lo stato finale, a riscuotere il contributo Regionale, a liquidare le fatture relative all'esecuzione delle opere previste nel progetto senza limiti di spesa ma nell'ambito dell'importo progettuale, rilasciando ogni e più completa quietanza ed a compiere ogni altro adempimento utile per la realizzazione e liquidazione delle opere previste nel più volte citato progetto ottobre 2025, ritenendone fin da ora valido e ratificato l'operato;
- sottoporre il presente atto a ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.

Accertato che l'intervento ha assistito ad un incremento economico per l'esecuzione delle lavorazioni previste per un importo di € 200.000,00 complessivi, dovuto all'incremento dei costi contenuti nel Computo Metrico progettuale rilevatosi a seguito dell'aggiornamento del Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici di Regione Lombardia, la cui esigenza è stata comunicata alla Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi di Regione Lombardia, che ha provveduto ad integrare l'importo richiesto con apposita Deliberazione n°XII/6158 del 11 maggio 2026, mantenendolo contabilmente separato rispetto a quello in oggetto;

Riscontrato che, in funzione dell'integrazione finanziaria di cui sopra, si rende necessario provvedere ad una riedizione progettuale esecutiva dell'intervento, adeguando le lavorazioni in precedenza previste al fine di contenere l'importo omnicomprendente delle stesse nella somma stabilita di € 450.000,00 e prevedere alla conseguente riallocazione di quelle rimanenti nel nuovo intervento finanziato per complessivi € 200.000,00, costituente il secondo lotto funzionale dell'opera;

Visto l'elaborato progettuale all'aggiornamento del progetto esecutivo predisposto dal Servizio Tecnico del Consorzio edizione settembre 2026, a firma dott. ing. Andrea Mazzi, dirigente Area Tecnica, e geom. Ernesto Davidi, funzionario del Consorzio, che prevede gli interventi così come riassunti nella relazione tecnica allegata al presente atto;

Considerato che l'importo complessivo dei lavori ammonta a € 450.000,00= così determinati:

	Lavori in appalto	
A1	Opere con affidamento in appalto	306.798,35 €
	ribasso %	
A2	di cui costi della mano d'opera	88.703,78 €
A3	Oneri sic. D.lgs 81/2008	3.000,00 €
A	Sommano complessivamente per lavori ed opere	309.798,35 €
	Somme a disposizione	
B1	Opere in economia mediante amministrazione diretta	14.000,00 €
B2	Rilievi, accertamenti e indagini	
B2-a	Sorveglianza archeologica	7.000,00 €
B2-b	Bonifica Bellica	
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	
B4	Imprevisti	2.000,00 €
B5	Occupazioni temporanee per aree di cantiere e frutti pendenti	
B5-a	Indennità per servitù e espropri	
B5-b	Spese per atti notarili e frazionamenti	
B6	Art. 60, comma 5 lettera a) del D.Lgs. 36/2023.	3.408,21 €
B7	Costi del personale interni (10% di A+B1+B5+B5a+B5b)	30.000,00 €
B7-a	Incremento per autorizzazione paesaggistica e pratica di esclusione da VIA (0,5% di tA+tB1+tB5a+tB5b)	1.618,99 €
B7-b	Spese di gestione ordinaria (15% di B7+B7a)	4.742,85 €
B8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	
B9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
B10	Spese per pubblicità	
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
B12	IVA (22 % su A +B1+B2+B3)	71.235,64 €
B13A	Incentivo progettazione ex art. 45 c. 3 D.Lgs. 36/2023 (max 1,6% di A)	4.956,77 €
B13B	Incentivo progettazione ex art. 45 c. 5,6,7 D.Lgs. 36/2023 (0,4 % di A + incremento c. 5)	1.239,19 €
B	Sommano complessivamente per somme a disposizione	140.201,65 €
C	Sommano complessivamente	€ 450.000,00

Ritenuto pertanto di eseguire i lavori in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 36/2023, affidando i lavori principali in appalto a corpo, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n.36, con selezione dell'offerta migliore mediante il criterio del prezzo più basso determinato attraverso ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara;

Ricordato che con successiva determina a contrarre il Responsabile Unico del Procedimento stabilirà di procedere all'affidamento diretto dei lavori in parola, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 2023 n.36 art.50, comma 1, lettera a);

Ricordato che il concorso finanziario è a totale carico della Regione Lombardia tramite la Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi;

Ricordato che il progetto riveste carattere di pubblica utilità ai sensi dell'art.12 c.1 lett. a) del D.P.R. 08/06/2001 n.327, dichiarando altresì l'urgenza e l'indifferibilità del medesimo progetto ai sensi del comma 1 lett. b) art. 9 della Legge 11 novembre 2014 n. 164;

Ritenuto che tra i casi suindicati è possibile ricomprendere, laddove si verificano le condizioni di urgenza ed indifferibilità come nel caso specifico, anche gli atti deliberativi della fattispecie in oggetto considerata;

Considerato infine che, stante le motivazioni espresse nella relazione del Direttore Generale dott. ing. Marco Chiesa, si rende opportuno dare immediata esecutività al presente provvedimento, al fine di consentire lo svolgimento del procedimento nelle tempistiche previste;

Visto il comma 1 punto bb) dell'art.8 dello Statuto consorziale;

Visto l'art.13 comma 1 punto h) del vigente Statuto consortile;

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e, in particolare, l'art. 61 che stabilisce le competenze delle Regioni in materia di difesa del suolo;
- la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- il d.lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 «Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni»;
- il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (in seguito PAI), adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (in seguito AdBPo) con deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 e approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001;
- il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del territorio del Bacino del Fiume Po (in seguito PGRA), predisposto ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 del d.lgs. 49/2010, adottato dal Comitato Istituzionale dell'AdBPo con deliberazione n. 4 del 17 dicembre 2015 e approvato con d.p.c.m. 27 ottobre 2016, nonché il suo primo aggiornamento, predisposto ai sensi dell'art. 14 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 12 del d.lgs. n. 49/2010, adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente dell'AdBPo con deliberazione n. 5 del 20 dicembre 2021 e approvato con d.p.c.m. 1° dicembre 2022;
- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici»;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n.1 e, in particolare, l'art. 3, comma 108, che definisce le funzioni di competenza regionale in materia di risorse idriche e difesa del suolo;
- la l.r. 15 marzo 2016, n. 4 «Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e gestione dei corsi d'acqua»;
- la l.r. 4 maggio 2020, n. 9 «Interventi per la ripresa economica» che, all'art. 1, comma 10, istituisce il Fondo «Interventi per la ripresa economica» per garantire il sostegno degli investimenti regionali quale misura per fronteggiare le conseguenze negative sull'economia del territorio Lombardo derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

- la d.g.r. XII/3394 dell'11 novembre 2024 «Piano Lombardia (l.r. 9/2020): programma 2024/2026 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio e approvazione dei relativi schemi di disposizioni tecnico- amministrative e di relazione acclarante»;
- la d.g.r. XII/3800 del 20 gennaio 2025 «Interventi di difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico di interesse regionale: modalità per la richiesta di finanziamento e procedure per la programmazione degli interventi»;

Preso atto del parere del Comitato Esecutivo, così come risulta dal verbale della riunione dell'organo avvenuta in data 22 settembre 2026;

tutto ciò premesso e considerato
il **Consiglio di Amministrazione**,

dopo breve discussione all'unanimità dei voti espressi in forma palese per alzata di mano ottiene:

voti favorevoli n. 12

astenuiti n. –

e voti contrari n. --

D E L I B E R A

a) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) di approvare l'aggiornamento del progetto esecutivo settembre 2026 a firma dott. ing. Andrea Mazzi, dirigente Area Tecnica, e geom. Ernesto Davidi, funzionario del Consorzio per i lavori di: D.G.R. 14 luglio 2025 – n. XXII/4736 - DG Territorio e Sistemi Verdi. Accordo per la salvaguardia idraulica e la riqualificazione dei corsi d'acqua dell'area metropolitana milanese – Lavori di: **“Adeguamento della sicurezza idraulica del Colatore Addetta in prossimità della Levata “Marocco” in comune di Mediglia (MI)” - Importo complessivo € 450.000,00. =**” come in premessa specificato, dichiarandolo di pubblica utilità ai sensi dell'art.12 c.1 lett. a) del D.P.R. 08/06/2001 n.327, dichiarando altresì l'urgenza e l'indifferibilità del medesimo progetto ai sensi del comma 1 lett. b) art. 9 della Legge 11 novembre 2014 n. 164;

c) di dichiarare l'intervento di pubblica utilità ai sensi dell'art.12 c.1 lett. a) del D.P.R. 08/06/2001 n.327, dichiarando altresì l'urgenza e l'indifferibilità del medesimo progetto ai sensi del comma 1 lett. b) art. 9 della Legge 11 novembre 2014 n. 164;

d) di richiedere che i lavori vengano affidati in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 36/2023, affidando direttamente i lavori principali in appalto, a corpo, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera a);

e) di prendere atto che il finanziamento delle opere è a totale carico della Regione Lombardia tramite Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi;

f) di delegare l'Ufficio di Presidenza, nella persona del Presidente o, in caso di sua assenza od impossibilità, il Vicepresidente, in qualità di Legale Rappresentante del Consorzio, alla sottoscrizione degli atti di acquisizione, in nome ed a favore del **Demanio Pubblico Regionale**, dei terreni così come individuati nella documentazione progettuale;

g) di prevedere l'impegno preliminare di spesa corrispondente all'importo complessivo del quadro economico in approvazione, pari ad € 450.000,00, con l'istituzione di apposita posta in bilancio al titolo III Categoria 2[^] - Lavori in concessione;

h) di dichiarare, per le motivazioni in premessa indicate, immediata esecutività al presente atto;

i) di delegare il Responsabile del Progetto a presentare eventuali stati d'avanzamento dei lavori e lo stato finale, a riscuotere il contributo Regionale, a liquidare le fatture relative all'esecuzione delle opere previste nel progetto senza limiti di spesa ma nell'ambito dell'importo progettuale, rilasciando ogni e più completa quietanza ed a compiere ogni altro adempimento utile per la realizzazione e liquidazione delle opere previste nel più volte citato progetto settembre 2026, ritenendone fin da ora valido e ratificato l'operato;

OMISSIS

Alle ore 19,15 ultimata la discussione degli oggetti all'ordine del giorno la seduta è tolta.

IL SEGRETARIO

Claudio Tarlocco

IL PRESIDENTE

Ettore Grecchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

=====

RELATA DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all'Albo Consorziale dal giorno 05/10/2026 al 12/10/2026 compreso a norma dell'art.26 Statuto Consorziale e dell'art.92 comma 8° della L.R. n.31 05/12/2008.

Lodi, 05/10/2026

IL SEGRETARIO

Claudio Tarlocco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

=====

Per copia conforme all'originale.

Lodi,

IL SEGRETARIO

Claudio Tarlocco

