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Mese 1

Mese 2

Cronoprogramma delle opere

Settimana 1

Settimana 2

Settimana 3

Settimana 4

Settimana 1

Settimana 2

Settimana 3

Settimana 4

LAVORAZIONI

- Opere provvisionali e di carattere generale

- Lavorazioni Muzzino di Borghetto

- Lavorazioni Scaricatore Massalengo

- Lavorazioni Gavazza

- Lavorazioni Barbavara

- Lavorazioni Colo Frata Ospedaletta

- Smantellamento del cantiere




