PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

ai sensi dell’articolo 100 e punto 2 di Allegato XV del DLgs 81/2008
come integrato e modificato dalla Legge 88/09 e dal DLgs 106/09

PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO D’APPALTO

COMMITTENTE

Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana
Via Nino dall’'Oro 4 - Lodi

REDATTO DA Coordinatori di Progetto:
geom. Fulvio Stefanoni
Coordinatori in Esecuzione
geom. Giorgio Massini
OGGETTO L.r. 31/2008, art. 95 e d.g.r. n. 3196/2020

Opere di
consortile in provincia di Lodi e Milano - Lotto 1

pronto

intervento corsi d’acqua reticolo

Tipologia dei lavori:

Scavo, movimentazione terra;

fornitura e posa difese spondali in materiale misto
aggregato;

fornitura e posa difese spondali in pietrame;

IMPRESA ESECUTRICE

Inizio dei lavori:

Fine dei lavori:

N.rev

data

Fase di cantiere

note

firma




1
1.1

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA
UBICAZIONE E TIPOLOGIA

Tipologia dell'opera e dei lavori:
1.

Opere provvisionali e di carattere generale: esecuzione di tutte le opere di
carattere provvisorio, preparatorio e logistico per consentire un ottimale
svolgimento di tutti i lavori, formazione ture in terra per la deviazione delle
acque delle rogge, opere di aggottamento, tubazioni provvisorie, sbarramenti
e segnaletica stradale, preparazione del cantiere, baracche, recinzioni, piste di
cantiere e ogni altra prestazione o lavoro provvisorio necessario, compresa la
rimozione delle stesse.

Movimentazione terra per ricalibratura spondale

Fornitura e posa di materiale terroso (limo-argillose) misto con aggregati
naturali per il consolidamento spondale dei canali secondari

Fornitura e posa di pietrame tipo “Rezzato” da posare a secco lungo le sponde
dei canali

Ubicazione del cantiere: Comune di Borghetto Lodigiano,

Borgo San Giovanni, Brembio,
Castelnuovo Bocca d’Adda,
Cavenago d’Adda, Comazzo,
Fombio, Lodi, Lodi Vecchio,
Massalengo Pieve Fissiraga
Somaglia (LO)

Permesso di costruire:

Data presunta inizio lavori:

Data effettiva di inizio lavori:

Durata lavori (presunta): 60 giorni

N. imprese contemporaneamente presenti: 2

Numero massimo di lavoratori: 4

Importo complessivo dei lavori (Euro): 53.963,49 € per lavori ed opere

1.210,45 € per oneri sicurezza




1.2 DESCRIZIONE DELL'OPERA E DEI LAVORI
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1.2.1 NOTIFICA PRELIMINARE

Prima dell’inizio dei lavori, sara trasmessa dal Responsabile dei Lavori la Notifica Preliminare alla
Direzione Provinciale del Lavoro e alla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competenti, in
quanto in cantiere & prevista la presenza di pit imprese esecutrici, anche non contemporanea

(cantieri di cui all'articolo 90, comma 3);

Copia della Notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a

disposizione dell'organo di vigilanza competente.

1.2.2 DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE

In cantiere & tenuta la documentazione riguardante:

Notifica preliminare art. 99 DLgs 81/08 e smi

Certificati di iscrizione alla CCIAA dell'impresa affidataria, dei
subappaltatori o dei lavoratori con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto(se richiesto ai sensi di art. 90 c9 a) DLgs
81/08 e smi ).

Autocertificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in ordine
al possesso dei requisiti previsti da Allegato XVII DLgs 81/08 e smi
(se consentito ai sensi di art. 90 c9 a) DLgs 81/08 e smi )

Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC), rilasciato da
istituti o enti abilitati, di cui al DM 24/10/2007, per ciascuna impresa
presente in cantiere e per tutti i lavoratori autonomi.

Trasmissione all’'amministrazione concedente di Permesso di
Costruire o DIA (prima dell’inizio dei lavori) di copia della Notifica
Preliminare e dei DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi
(qualora non acquisiti d’ufficio dalle stazioni appaltanti) art. 90 c9 c)

Dichiarazione relativa all’'organico medio annuo, distinto per
qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori
effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle
casse edili (***)

Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti(***)

N

Denuncia nuovo lavoro a INAIL

Registro infortuni

Registro di carico e scarico di rifiuti

Piani Operativi di Sicurezza delle imprese presenti in cantiere

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Programma lavori

Segnalazioni alllENEL o ad altri enti esercenti linee elettriche per
lavori prossimita alle stesse

N NNENEN

Se presenti




Elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico del lavoro e relativa
idoneita sanitaria prevista dal DLgs 81/08 e smi.

Documentazione relativa alla consegna dei DPI ai lavoratori di
ciascuna impresa o lavoratore autonomo.

Documento di valutazione dei rischi (incluso il rischio rumore) di cui
all'art. 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’art. 29,
comma 5, del DLgs 81/08 e smi(*)

Specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni
di cui al DLgs 81/08 e smi, di macchine, attrezzature e opere
provvisionali (*)

Elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori o in
dotazione ai lavoratori autonomi(*).

Attestati inerenti la formazione dei lavoratori autonomi e la relativa
idoneita sanitaria ove prevista dal DLgs 81/08 e smi(*).

Copia di convenzioni con idonee strutture aperte al pubblico al fine
di supplire all‘eventuale carenza di servizi in cantiere o in mancanza
di spazi sufficienti per loro allestimento (da portare a conoscenza
dei lavoratori) Punto 3.5 di Allegato XIll DLgs 81/08 e smi.

MACCHINE E ATTREZZATURE

Certificazioni CE macchine e attrezzature (inclusi eventuali
attrezzature a pressione di cui al DLgs 93/00) utilizzate in cantiere

Documentazione attestante la conformita alle disposizioni del Digs
81/08 e smi di macchine, attrezzature e opere provvisionali
utilizzate in cantiere (sia da imprese sia da lavoratori autonomi).

Libretti di uso e manutenzione e rapporti dell’avvenuta regolare
manutenzioni di macchine e attrezzature utilizzate in cantiere (sia
da imprese sia da lavoratori autonomi).

Attestazioni di conformita ai requisiti di sicurezza di cui all’art.70 o
Allegato V DLgs 81/08 e smi dei noleggiatori o concedenti in uso di
attrezzature di lavoro utilizzate in cantiere.




INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

1.3 SOGGETTI RESPONSABILI

1.4

Nominativi
Cod.Fiscale Indirizzo
Rif. telefonici

Rif. Nomine -
Incarichi Deleghe

COMMITTENTE

Ettore Grecchi
GRC TRS 48T10E627X

Presidente Consorzio
Bonifica Muzza Bassa
Lodigiana

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Marco Chiesa
CHS MRC 65A28 E648A
3357523755

Direttore Consorzio
Bonifica Muzza Bassa
Lodigiana

DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. Ing. Gianluca Toscani
TSC GLC 94P23 1274L
3357916 708

Tecnico Consorzio
Bonifica Muzza Bassa
Lodigiana

PROGETTISTI

Dott. Ing. Gianluca Toscani
TSC GLC 94P23 1274L
3357916 708

Tecnico Consorzio
Bonifica Muzza Bassa
Lodigiana

COORDINATORE PER LA
PROGETTAZIONE

Geom. Fulvio Stefanoni
STF FLV 87H30 C816C
3357523631

Tecnico Consorzio
Bonifica Muzza Bassa
Lodigiana

COORDINATORE PER
L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Geom. Giorgio Massini
MSS GRG 76L12 M1020
3356947 092

Tecnico Consorzio
Bonifica Muzza Bassa
Lodigiana

IMPRESE ESECUTRICI

Di seguito & riportato I'elenco da aggiornare, in fase di esecuzione dei lavori e comunque dopo
'avvenuta aggiudicazione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi come
richiesto dal DLgs 81/08 e smi che recita «a cura dello stesso coordinatore per I'esecuzione -
deve essere aggiornato il PSC - con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi
dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi» (punto 2.1.2 lettera b) di

Allegato XV DLgs 81/08 e smi).

Ciascuna impresa affidataria dovra indicare al Committente o al Responsabile dei lavori almeno
il nominativo del soggetto (o i nominativi dei soggetti della propria impresa) con specifiche
mansioni, incaricati per I'assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del DLgs 81/08 e smi che si
riporta di seguito unitamente alle relative sanzioni:

“Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
1. 1l datore di lavoro dell impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e I’applicazione
delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.




(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente)

2. Gli obblighi derivanti dall‘articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all‘articolo 96, comma 2, sono riferiti
anche al datore di lavoro dell ‘impresa affidataria. Per la verifica dell ‘idoneita tecnico professionale si fa riferimento
alle modalita di cui all* ALLEGATO XVII.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro)

3. Il datore di lavoro dell ‘impresa affidataria deve, inoltre:

a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;

b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima
della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per | ‘esecuzione.

(arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)

3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita di cui al
punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, I’impresa affidataria corrisponde ad esse senza
alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

3-ter) Per lo svolgimento delle attivita di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i
dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione”

Appalto di

O Impresa affidataria [ Impresa esecutrice [ Lavoratore autonomo (*)

Ragione sociale 1.4.1 Nome impresa o Lavoratore autonomo

Sede legale

Responsabile

RSPP

Incaricato per compiti
sicurezza art.97 DLgs 81/08 e
smi e smi

Documentazione attestante I'idoneita tecnico professionale ai sensi art. 90 c9 e Allegato XVII DLgs 81/08
modificati e integrati dal DLgs 106/09 :

Documenti allegati O Dichiarazione relativa all’'organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili (***)

O Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti(***)

O Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) di cui al DM 24/10/2007
Allegato XVII (**) O a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto
Documenti esibiti sociale inerente alla tipologia dell’appalto (*)

el/o allegati al POS
gatl O b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera

a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del DLgs 81/08 e
smi

O c¢) Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) di cui al DM
24/10/2007

O d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o
interdittivi di cui all'art. 14 del DLgs 81/08 e smi

O e) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui
al DLgs 81/08 e smi, di macchine, attrezzature e opere provvisionali (*)

O f) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori o in
dotazione (*)




g) attestati inerenti la formazione e la relativa idoneita sanitaria ove prevista
dal DLgs 81/08 e smi (*)

O h) Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) di cui al DM
24/10/2007(*)

O

O




Appalto di

O Impresa affidataria [ Impresa esecutrice [ Lavoratore autonomo (*)

Ragione sociale

1.4.2 Nome impresa o Lavoratore autonomo

Sede legale

Responsabile

RSPP

Incaricato per compiti

sicurezza art.97 DLgs 81/08 e

smi e smi

Documentazione attestante I'idoneita tecnico professionale ai sensi art. 90 c9 e Allegato XVII DLgs 81/08
modificati e integrati dal DLgs 106/09 :

Documenti allegati O Dichiarazione relativa all’organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili (***)

O Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti(***)

O Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) di cui al DM 24/10/2007

Allegato XVII (**) O a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto

Documenti esibiti sociale inerente alla tipologia dell'appalto (*)

/o allegati al POS
eloalegatia O b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera
a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del DLgs 81/08 e
smi e smi
O c¢) Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) di cui al DM
24/10/2007

O d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o

interdittivi di cui all'art. 14 del DLgs 81/08 e smi e smi

O e) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui

al DLgs 81/08 e smi, di macchine, attrezzature e opere provvisionali (*)

O f) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori o in

dotazione (*)

O g) attestati inerenti la formazione e la relativa idoneita sanitaria ove prevista

dal DLgs 81/08 e smi (*)

O h) Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) di cui al DM

24/10/2007(*)

O

O




Note

(*) riferito ai Lavoratori autonomi

(**)Nei cantieri la cui entita presunta é inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi
particolari di cui all’allegato Xl il requisito di verifica dellidoneita tecnico professionale in relazione alle funzioni
o0 ai lavori da affidare si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell'impresa e dei lavoratori
autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di
regolarita contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’
ALLEGATO XViI,

(***)Nei cantieri la cui entita presunta é inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi
particolari di cui all’allegato Xl il requisito di richiesta documentale si considera soddisfatto mediante
presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarita contributiva fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell‘autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria ha verificato I'idoneita tecnico professionale con i suddetti criteri di Allegato
XVII DLgs 81/08 e smi dei seguenti sub appaltatori (imprese esecutrici e lavoratori autonomi) :

(Firma Datore di Lavoro)




2 PROGETTAZIONE AREA DI CANTIERE

21

PROGETTO DI CANTIERE

Al presente Piano di Sicurezza é allegata una specifica planimetria in cui & evidenziato il Layout
di cantiere con la localizzazione degli impianti, delle macchine ed attrezzature, delle aree di
stoccaggio, dei servizi, ecc.; di seguito sono riportate le eventuali disposizioni di sicurezza del
Coordinatore in fase di esecutiva che dovranno essere recepite dai Piani Operativi delle imprese
esecutrici ed eventualmente modificate ed integrate.

Ubicazione di

Disposizioni del Coordinatore della Sicurezza

Impianto di sollevamento

Non presente in cantiere

Impianti di alimentazione e reti
principali di elettricita, acqua, ...

Non é presente impianto elettrico di cantiere, saranno
presenti generatori portatili

Baraccamenti

Forniti dall'impresa esecutrice, verranno posti in area di
cantiere recintata al di fuori della zona di movimentazione
dei mezzi e saranno adatti al deposito documenti, attrezzi
€ ricovero personale

Aree di stoccaggio materiali da
costruzione e componenti
impiantistici

All'interno dell’area di cantiere, lontano dal ciglio degli
scavi in area recintata

Aree di stoccaggio materiali
speciali (infiammabili, nocivi...)

Non presenti

Aree da delimitare con protezioni
sul vuoto (scavi, cavedi, ...)

L’area operativa dovra essere inaccessibile a tutto il
personale non autorizzato

Vie di fuga e luoghi di ritrovo

Essendo in zona aperta non vengono identificate vie di
fuga specifiche, il cantiere dovra essere mantenuto in
ordine per garantire il veloce deflusso del personale verso
le baracche di cantiere in caso di pericolo. Il luogo di
ritrovo verra posizionato a lato delle baracche di cantiere.

Dispositivi antincendio

Presenti nelle baracche di cantiere e su tutti i mezzi
operativi

Viabilita e accessi

L’accesso avverra direttamente da strada provinciale e
proseguira lungo alzaie del canale, il tratto limitrofo al
cantiere verra delimitato ed impedito 'accesso a
personale non autorizzato.

Servizi igienico sanitari

Forniti dall'impresa esecutrice, verranno posti in area di
cantiere

Attrezzature di pronto soccorso

Presenti nelle baracche di cantiere

Allegato A - Layout di cantiere.
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2.2

La redazione del Layout di cantiere tiene conto dell’analisi e della valutazione dei rischi in
riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze; le
relative misure di sicurezza sono definite nel Presente Piano di Sicurezza.

Ulteriori allegati sono costituiti da Tavole e disegni tecnici esplicativi di progetto relative agli aspetti
della sicurezza (punto 2.2.4 a) di Allegato XV Dlgs 81/08 e smi). Ove la particolarita dell'opera lo
richieda & necessario allegare un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche
idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se gia redatta.

VINCOLI CONNESSI AL SITO E AD EVENTUALE PRESENZA FATTORI
ESTERNI

Di seguito si evidenziano gli elementi di vincolo connessi al sito in cui si andra a realizzare I'opera
(determinati dall'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere e ad
eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere stesse possono comportare per l'area circostante)
con i relativi provvedimenti da adottare ai fini della sicurezza (punto 2.2.1 di Allegato XV Dlgs
81/08 e smi).

Gli elementi di vincolo qui indicati, anche con riferimento all'Allegato XV.II del DLgs 81/08 e smi,
sono oggetto di analisi e valutazione dei rischi e a seguito di tale analisi sono stati definiti i
Provvedimenti da adottare.

ELEMENTI DI VINCOLO DEL SITO Provvedimenti

Presenza di condutture aree o sotterranee di | Lungo il tracciato sono presenti varie linee
servizi elettriche aeree interferenti con il tracciato del
canale, di varia potenza ed altezza dal terreno.

Interferenze con cantieri limitrofi Non risultano, al momento della stesura del
piano, cantiere limitrofi.

Presenza di attivita lavorative in prossimita Non sono presenti attivita lavorative.

del cantiere

Lavori stradali in presenza di traffico Tutte le lavorazioni sono eseguite in aperta

veicolare campagna.

Presenza di falde; fossati; alvei fluviali; Tutte le lavorazioni vengono eseguite in

banchine portuali; alberi; manufatti prossimita dei canali con presenza di acqua

interferenti o sui quali intervenire; corrente
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3 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

3.1

RECINZIONE - VIABILITA’ - ACCESSO AL CANTIERE - FORNITURA
MATERIALI

In cantiere & stata realizzata la recinzione di seguito descritta:

Recinzione

Tutti gli accessi al cantiere devono essere protetti mediante la posa di recinzione ad alta
visibilita, I'accesso € garantito mediante la posa di cancello che deve rimanere sempre chiuso.

Adiacente all'ingresso dell’area di cantiere verra posizionato il cartello di cantiere con le
informazioni dei soggetti interessati alla realizzazione dell'opera e riepilogativo dei cartelli di
sicurezza occorrenti per le opere da eseguire.

Nel cantiere non potra accedere nessuno che non sia personale delle Imprese operanti, oltre
ovviamente al personale degli uffici e agli addetti ospedalieri

Gli eventuali mezzi d'opera, all'interno del cantiere dovranno procedere a passo d’uomo,
avendo cura di non investire pedoni e veicoli, € dovranno essere assistiti da un addetto a terra
durante le manovre in retromarcia.

Il cantiere presenta i seguenti tipi di accessi di cui sono definite le eventuali modalita di ingresso:

Tipo di accesso Localizzazione Regolamentazione Disposizioni coordinamento
Rif. Layout Segnalazione
Carrabile e Accesso carraio e E presente un accesso di
pedonale pedonale cantiere promiscuo come
meglio specificato nella
cartografia allegata

Di seguito & descritta la viabilita interna prevista in cantiere.

VIABILITA’ Indicazioni del Piano Sicurezza Coordinamento

Percorsi Saranno realizzate piste di cantiere lungo I'area operativa
per 'accesso dei mezzi e per il trasporto dei materiali
all’area di stoccaggio.

Sensi di marcia Tutte le strade sono a doppio senso di marcia, da
utilizzarsi a senso unico alternato regolato da moviere a
terra. La larghezza della carreggiata ¢ ridotta, moderare la
velocita e mantenere distanza di sicurezza dal ciglio del
canale, vietato eseguire manovre in retromarcia lungo le
alzaie.

L'organizzazione della viabilita, degli accessi e del carico e scarico di materiali & anche
evidenziato nel grafico di Layout di cantiere.

Le lavorazioni sono dislocate in area agricola extraurbana, I'accesso verra eseguito su strada
campestri tramite la realizzazione di accesso di cantiere. Visto che gli interventi possono anche
non seguire la viabilita esistente, probabilmente sara necessario creare rampe di accesso e vie
di transito. Prima dell'esecuzione delle piste I'impresa dovra verificare I'idoneita del fondo e la
portata del terreno capace a sostenere il transito di mezzi pesanti. Qualunque attivita su suolo
privato andra concordata con i proprietari. Qualora in prossimita delle vie percorse dai mezzi di
cantiere si trovassero posti di lavoro e/o di passaggio, questi saranno opportunamente protetti,
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con mezzi tecnici o con misure cautelative, dal pericolo di caduta o di investimento da parte di
materiali o mezzi in dipendenza dell'attivita lavorativa svolta.

Verra richiesta particolare attenzione dagli autisti degli autocarri soprattutto nella fase di
retromarcia e gli stessi saranno sempre coadiuvati nella manovra da personale a terra che con
un segnale adeguato potra dare le necessarie istruzioni all'autista. Ogni apprestamento in merito
€ a carico della ditta affidataria, il capo cantiere, o un suo preposto, ne dovra curare la messa in
opera. All'imbocco delle strade di accesso al cantiere verra posta adeguata segnaletica per
limitare e regolare il traffico, nonché per avvertire persone estranee alla lavorazione della
presenza dei mezzi di cantiere in movimento. Qualora la viabilita esistente non sia sufficiente o
per motivi di sicurezza occorra creare nuove piste di accesso si richiamano le norme della
consueta buona tecnica, trattandosi, comunque, di lavori di entita limitata:

- le vie di circolazione saranno sufficientemente larghe per consentire il contemporaneo
passaggio delle persone e dei mezzi di trasporto (a tale scopo si fa presente che la larghezza dei
passaggi superera di almeno 70 centimetri ingombro massimo dei veicoli);

- i posti di lavoro e di passaggio saranno opportunamente protetti, con mezzi tecnici o con
misure cautelative, dal pericolo di caduta o di investimento da parte di materiali o mezzi in
dipendenza dell'attivita lavorativa svolta;

- a protezione degli eventuali rilevati (es. rampe carrabili) superiori ai 2 metri verranno installati
parapetti di altezza di almeno 1 metro e costituiti da due correnti e da tavola fermapiedi;

- qualora la presenza di uno rilevato sia di natura estemporanea lo stesso sara appositamente
recintato e segnalato con apposito nastro colorato e richiuso nel piu breve tempo possibile.

Durante l'esecuzione dei lavori deve essere garantita in cantiere la corretta e sicura viabilita delle
persone e dei veicoli, evitando possibili interferenze tra pedoni e mezzi, ingorghi sui percorsi
stradali e di aree di lavoro e ostacoli vari da compromettere l'efficacia delle vie ed uscite
d'emergenza.

La viabilita di cantiere deve rispondere a requisiti di solidita e stabilita, ed avere dimensioni ed
andamento tali da non costituire pericolo ai lavoratori operanti nelle vicinanze. La superficie deve
essere sufficientemente solida in relazione al peso dei mezzi a pieno carico che vi devono
transitare. Si rappresenta lo stato della viabilita di accesso alle aree di cantiere, al fine di informare
la ditta esecutrice su quali potrebbero essere le problematiche da affrontare inerenti il
raggiungimento del cantiere. Le stesse informazioni potranno poi essere trasferite ad eventuali
fornitori, stabilendo a priori, oltre alle modalita di raggiungimento dell’area, la dimensione dei
mezzi da lavori pil consoni per trasportare il materiale. Nel caso il tratto stradale fosse pubblico
e/o di nuova realizzazione, si devono prendere gli accordi con I'ente comunale circa le procedure
da intraprendere per I'utilizzo. Potrebbe essere utile informarsi presso chi di dovere quali siano gli
orari consigliati per il trasporto materie, al fine di ridurre il rischio di investimento/incidente. Nel
caso in questione non si riporta una tabella indicante i periodi, giorni e ore da rispettare per il
trasporto materie, in quanto la tipologia del cantiere e in particolare modo I'ubicazione, non
necessita di un’analisi accurata del flusso veicolare esistente.
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3.2

3.3

3.4

MODALITA’ DI ACCESSO E CIRCOLAZIONE IN CANTIERE - TESSERA DI
RICONOSCIMENTO

Tutte le Imprese devono dotare i propri lavoratori di tessera di riconoscimento che i lavoratori
devono esibire in modo visibile. | lavoratori autonomi dovranno provvedervi per proprio conto.

Le modalita di circolazione, ove non specificate nel presente Piano, sono definite da apposito
regolamento che le imprese. dichiarano di aver portato a conoscenza dei propri lavoratori.

Logo Ditta < spazio destinato alla colorazione >
(eventuale) (eventuale)
PERSONALE DI CANTIERE
TESSERA N°
FOTO! Generalita del Lavoratore'
< nome cognome data di nascita >
Generalita del Datore di Lavoro

FAC SIMILE DI TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Si rammenta che, ai sensi dell’art.18 c1 lett.u) del DLgs 81/08 e smi, nello svolgimento di attivita
in regime di appalto o subappalto, i lavoratori delle imprese presenti in cantiere devono essere
muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalita del
lavoratore e del Datore di Lavoro. Analogamente anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita in un luogo di lavoro in cui si svolgono attivita in regime di appalto
o subappalto — quale ¢é il cantiere — devono munirsi di apposita tessera corredata di fotografia
contenente le proprie generalita (art. 21 c1 lett. c) DLgs 81/08 e smi).

Tutti i lavoratori presenti in cantiere, anche quelli autonomi, sono tenuti ad esporre detta tessera
di riconoscimento (art. 20 ¢c3 DLgs 81/08 e smi).

IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI

Le caratteristiche degli interventi mirati alla riqualificazione del manufatto in oggetto del PSC non
richiedono energia elettrica per I'alimentazione delle macchine e per l'illuminazione.

ZONE DI DEPOSITO E STOCCAGGIO

In riferimento all'organizzazione del cantiere e in relazione alla tipologia del cantiere stesso si
individueranno le zone di deposito e di stoccaggio sia delle attrezzature sia dei materiali e dei
rifiuti in accordo con i proprietari terrieri e I'impresa in modo da non recare danni alle campagne
circostanti e comunque posizionarle in zone che non rechino danni alla normale esecuzione dei
lavori (punto 2.2.2 di Allegato XV Dlgs 81/08 e smi "In riferimento all'organizzazione del cantiere
il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, ..... d) le zone di deposito attrezzature e di
stoccaggio materiali e dei rifiuti"):

Le zone di carico e scarico saranno individuate all'interno della recinzione di cantiere aderente ai
lavori in oggetto, e comunque variabili in funzione del’andamento dei lavori.

1 Informazioni obbligatorie
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Non potranno essere eseguite operazioni di scarico e carico in prossimita degli scavi, inoltre
qualsiasi operazioni di sollevamento carichi con bracci gru che possano interferire come le linee
aeree potranno essere eseguite solo se vi sia il rispetto delle distanze di sicurezza.

| materiali provvisoriamente accatastati in cantiere dovranno essere opportunamente segnalati.
Le eventuali zone di deposito dei materiali saranno previste solo laddove non ostacolino I'attivita
lavorativa e la circolazione dei mezzi e delle persone. Le zona di stoccaggio dovranno essere
dimensionate in funzione della tipologia e delle caratteristiche del materiale da deporre, dovranno
tener conto delle esigenze di lavorazioni contemporanee e del rischio di seppellimento legato al
ribaltamento di cataste di materiale sovrapposti.

Per ridurre il rischio di urti contro i cumuli di materiali o del loro franamento, si prescrive che lo
stoccaggio dei materiali non comporti cumuli di dimensioni considerevoli. In ogni caso, tutti i
materiali lasciati sul sito dovranno essere perimetrali con barriere rigide, non rimovibili
singolarmente ed adeguatamente segnalate.

Il capo cantiere € responsabile del corretto stoccaggio, nonché dell’evacuazione, dei detriti, delle
macerie e dei rifiuti prodotti dal cantiere.

In particolare nella categoria dei rifiuti vengono accorpati tutti i materiali di scarto che possono
essere presenti nei cantieri dopo l'avvio dei lavori; imputabili alle attivita (residui di scavo,
imballaggi e contenitori, contenitori di sostanze impiegate).

Per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalle attivita si forniscono nel seguito le diverse tipologie di
trattamento e smaltimento:

- inerti e materiali ingombranti non pericolosi, da avviare allo smaltimento in discariche
autorizzate;

- imballaggi ed assimilati in carta, cartone, plastica, legno ecc.: da destinare al riutilizzo e
riciclaggio;

- rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall’'uso di sostanze utilizzate come materie prime
ed accessorie durante i lavori: da inviare a smaltimento tramite ditta autorizzata;

- rifiuti speciali pericolosi originati dall'impiego, dai residui e dai contenitori di sostanze e
prodotti chimici utilizzati in cantiere: il grado di pericolosita pud essere valutato
esaminando le schede di sicurezza e I'etichettatura.

- Le modalitad di raccolta e smaltimento andranno concordare con la Committente
utilizzando le aree di stoccaggio provvisorio.

- Il capo cantiere & tenuto a curare che il deposito e l'allontanamento dei materiali
avvengano correttamente e che gli spostamenti di uomini e materiali all'interno del
cantiere avvenga in condizioni ordinate e di sufficiente salubrita

- E vietato I'utilizzo di sostanze infiammabili all’interno ed in prossimita dell'area di cantiere.

- E consentito il deposito temporaneo di carburanti per le macchine operatrici all'interno
dell'area di cantiere nel quantitativo massimo di 200 litri tenendo conto che i contenitori
siano quelli di sicurezza con sistema di antisgocciolamento e con la predisposizione di un
estintore a polvere nelle immediate vicinanze

Tipo Localizzazione del Regolamentazione Modalita smaltimento
deposito e stoccaggio
Rif. Layout cantiere
Attrezzature
Escavatore Come indicato In posizione di riposo
nell’allegata planimetria | lontano dal ciglio degli
scavi in posizione
delimitata
Materiali

Stoccaggio Come indicato
terreno di nell’allegata planimetria
scavo
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Stoccaggio
materiale
ferroso

Come indicato
nell’allegata planimetria

Posizionato all'interno del cantiere, lontano dal
ciglio degli scavi, delimitato da segnaletica di
pericolo e rete ad alta visibilita

Tali zone sono indicata graficamente anche nel Layout di cantiere.
I rifiuti prodotti nel cantiere saranno smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
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3.5 SEGNALETICA DI SICUREZZA

In tale paragrafo € indicata la segnaletica di sicurezza e/o salute installata in cantiere (DLgs 81/08
e smi Allegato XV.1. comma 4) di cui al Titolo V del DLgs 81/08 e smi oltre a quella impiegata per
regolare il traffico stradale, ferroviario, ecc eventualmente necessaria.

Il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza quando, a seguito della “valutazione dei
rischi”, “risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure,
metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro o con mezzi tecnici di protezione collettiva” (art.163
DLgs 81/08 e smi).

Tuttavia, il coordinatore in fase esecutiva — dopo aver valutato situazioni particolari - potra
decidere di apporre ulteriore e specifica segnaletica di sicurezza.

Nel cantiere ¢ installata la segnaletica di seguito elencata.

CARTELLI DI DIVIETO - Forma rotonda

Pittogramma nero su sfondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra e lungo il
simbolo, con una inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie

del cartello).

SEGNALE e relativa descrizione Ubicazione Disposizioni particolari
All'ingresso di cantiere e Da posizionare in tutti gli
lungo le strade campestri accessi
interferenti

VIETATO
L'ACCESSO
A PERSONE
E MEZZI NON
AUTORIZZATI

Divieto accesso a persone e
mezzi non autorizzati

Accesso di cantiere e zone

VIETATG PASSARE operative dei lavori
E SOSTARE nal

raggo di axione
dadl'escavatons

Non passare e sostare nel raggio
d’azione dell’escavatore

CARTELLI DI SALVATAGGIO - Forma quadrata o rettangolare
Pittogramma bianco su sfondo verde (il verde deve coprire almeno il 50% della superficie del

cartello).

SEGNALE e relativa descrizione Ubicazione Disposizioni particolari
Posta nella baracca di
cantiere dove & posizionata
la cassetta di P.S.

CASSETTA DI
PRONTO SOCCORSO
Cassetta di pronto soccorso
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3.6

CARTELLI PER LE ATTREZZATURE ANTINCENDIO - Forma quadrata o rettangolare

Pittogramma bianco su sfondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50% della superficie del
cartello).

SEGNALE e relativa descrizione Ubicazione Disposizioni particolari

Da verificare il
posizionamento dopo
I'inizio del cantiere

Estintore

CARTELLI DI PRESCRIZIONE - Forma rotonda

Pittogramma bianco su sfondo azzurro (I’'azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del
cartello).

SEGNALE e relativa descrizione Ubicazione Disposizioni particolari

Accesso di cantiere

QOOH®

E OBBLIGATORIO
USARE | MEZZI

DI PROTEZIONE
PERSONALE

Obbligo uso DPI scarpe, guanti,
casco, cintura, occhiali

SEGNALE e relativa descrizione Ubicazione Disposizioni particolari

Accesso di cantiere e zone

ASCAVI ® . operative dei lavori

E SEVERAMENTE PROIBITO

w AYVICINARS! A1 CIGLI DEGLI SCAN
& AVVICINARS] ALL ESCAGETORE N FLNIIONE

# B0STARE PRESS0 LE SCARPATE
» DEPCSITARE MATERIALE SU1 CIGLI

Scavi

Inoltre, gli Allegati XXXI e XXXII dello stesso decreto contengono le prescrizioni per la
comunicazione verbale e per i segnali gestuali a cui bisognera fare riferimento per le specifiche
attivita di cantiere. Gli Allegati XXIX e XXX contengono le prescrizioni per i segnali luminosi e
acustici mentre la segnalazione di ostacoli e di punti pericolosi nonché di vie di circolazione sono
in Allegato XXVIII.

PRESCRIZIONI PER | POSTI DI LAVORO

| luoghi di lavoro al servizio del cantiere oggetto del presente Piano dovranno rispondere alle
norme di cui al Titolo Il del DLgs 81/08 e smi.

In particolare, il datore di lavoro adottera le misure conformi alle prescrizioni dell’Allegato XIlI del
DLgs 81/08 e smi, sia per i posti di lavoro nei cantieri all'interno dei locali sia per i posti di lavoro
all’esterno dei locali.
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3.7 SERVIZI IGIENICI E ASSISTENZIALI

Per I'esecuzione dei lavori oggetto del Piano € ipotizzata - a titolo puramente orientativo - una

o

presenza simultanea di n

5 lavoratori. Pertanto saranno allestiti nel cantiere i servizi

igienico/assistenziali secondo quanto previsto dalla normativa vigente (Allegato XlII DLgs 81/08
e smi). Di seguito se ne riporta il tipo, la quantita e I'indicazione del soggetto che ne dovra curare
I'allestimento (impresa principale o altra o lavoratore autonomo):

SERVIZI IGIENICO SANITARI

Indicazioni definite nel Piano Sicurezza
Coordinamento - Allestimento a cura di

Per la presenza simultanea di lavoratori in
numero di:

sara messa a disposizione dei lavoratori
sufficiente acqua potabile oltre a quella
necessaria per l'igiene personale;

Dotazione sufficiente di mezzi
detergenti e per asciugarsi

Servizi igienici

Saranno messi a disposizione spazi
adeguati come meglio riportati nella
planimetria allegata

Baracche aree refezione

Saranno messi a disposizione spazi
adeguati come meglio riportati nella
planimetria allegata
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4 PROCEDURE ESECUTIVE DI SICUREZZA
41 ATTREZZATURE DI PRONTO SOCCORSO

Il servizio sanitario e di pronto soccorso previsti in cantiere saranno realizzati secondo le
prescrizioni di legge (artt 43, 45 e 46 DLgs 81/08 e smi).

Tenuto conto della tipologia di attivita' svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di
rischio (categorie di appartenenza come definite all’art. 1 del DM 15/07/03 e individuate dai datori
di lavoro delle imprese esecutrici), in cantiere si dovranno garantire le seguenti attrezzature (art.
2 DM 15/07/03):

GRUPPO A

a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita
in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, da integrare
sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove
previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale
sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;

b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del
Servizio Sanitario Nazionale.

Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione, é riportato
negli allegati 1 e 2 del DM 15/07/03.

Nelle aziende o unita' produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attivita' in luoghi
isolati, diversi dalla sede aziendale o unita' produttiva, il datore di lavoro e' tenuto a fornire loro il
pacchetto di medicazione, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al
fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera b), del DLgs
81/08 e smi sono formati con istruzione teorica e pratica per I'attuazione delle misure di primo
intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso. La formazione dei
lavoratori designati andra ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacita
di intervento pratico (art. 3 DM 15/07/03).
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4.2 PRONTO SOCCORSO - ANTINCENDIO - EMERGENZA

Di seguito € indicata la organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori (punto 2.1.2 lett h) di Allegato XV DLgs 81/08 e smi), anche nel caso
in cui il servizio di gestione delle emergenze & di tipo comune, nonché organizzato dal
committente o dal responsabile dei lavori (art. 104 comma 4 DLgs 81/08 e smi):

Servizi Responsabile Mezzi e Procedura organizzativa di
Nominativo/lmpresa attrezzature gestione emergenza

Pronto soccorso

Antincendio

Evacuazione dei
lavoratori

| datori di lavoro delle imprese esecutrici di lavorazioni a rischio incendio dovranno produrre la
valutazione del rischio incendio. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del
piano di emergenza, qualora previsto, ciascun datore di lavoro dovra designare uno o piu
lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto
soccorso e comunque, gestione delle emergenze ai sensi dell’ art. 6 e 7 del DM 10/3/98 e del
DLgs 81/08 e smi art.18 c.1 lett.b).

Il Documento Valutazione dei rischi di incendio dovra essere portato a conoscenza di tutto il
personale presente in cantiere.

| lavoratori "incaricati" dovranno essere adeguatamente formati, con formazione comprovata da
idoneo attestato di frequenza a corso il cui programma sia conforme ai contenuti previsti dalla

legge.

In relazione a quanto emerge dal Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 17 del
D.Lgs. 81/08 e smi delle singole imprese esecutrici e dai rispettivi Piani Operativi di sicurezza, &
stata elaborata una specifica Valutazione dei rischi di incendio conformemente al DM 10/3/98 per
alcune attivita e zone di lavoro del cantiere.

In funzione della presenza di materiali, attrezzature o lavorazioni a rischio di incendio il cantiere
sara comunque dotato di un congruo numero di estintori di idonea categoria, dislocati nei punti
ritenuti a rischio. La presenza degli estintori - dei quali di seguito si indicano le caratteristiche -
sara segnalata con apposita cartellonistica come indicato nel paragrafo "Segnaletica di
sicurezza”“.

Presidi antincendio

Tipologia Peso | Classe Capacita N. | Ubicazione
(Kg) (AB,C) | estinguente

Estintore portatile a polvere

Estintore carrellato a polvere

Estintore portatile a CO2

Estintore carrellato a CO>

Ooloiolgd

Estintore portatile a schiuma

Omologazione DM 7/1/05; cartellonistica conforme al Titolo V del D.Lgs. 81/08 e smi; manutenzione:
UNI 9994/92; sorveglianza e controllo semestrale DITTA di
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Presidi di pronto soccorso

Tipologia Responsabile N. Ubicazione
custodia e controllo

Pacchetto di medicazione

Cassetta di pronto soccorso

Infermeria

Camera di medicazione

Ooooag

mezzi di comunicazione idonei ad attivare rapidamente |l
sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale

O telefonini

O

O

Contenuto minimo presidi allegati 1 e 2 del DM 15/07/03; cartellonistica conforme al Titolo V del D.Lgs.
81/08 e smi.

Ulteriori indicazioni particolari saranno contenute nei "Piani di emergenza“. Di seguito sono
riportate le procedure per la gestione delle emergenze di carattere generale da integrare in
funzione di specifiche condizioni di rischio individuate in cantiere.

Nominativi dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione emergenze
e pronto soccorso presenti in cantiere (da aggiornare a cura del CSE)

Prevenzione incendi, antincendio, emergenza | Pronto soccorso

PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Procedure impartite a tutti i lavoratori
In situazione di emergenza (incendio, infortunio, malore) I'operaio dovra:

m Intervenire sulle cause che 'hanno prodotto in modo che non si aggravi il danno e/o non
coinvolga altre persone e comunque proteggere se stesso;

chiamare I'addetto al’emergenza che si attivera la chiamata ai soccorsi esterni

solo in assenza dell’addetto all’emergenza I'operaio potra direttamente attivare la
procedura sotto elencata.

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI

In caso d’incendio

m  Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115.

m Rispondere con calma alle domande dell’'operatore dei vigili del fuoco che richiedera:
o indirizzo e telefono del cantiere;
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o informazioni sullincendio

o informazioni sulle persone coinvolte e il loro stato.
Non interrompere la comunicazione finché non lo decide I'operatore.
Attendere i soccorsi esterni al di fuori del cantiere.

Infortuni o malori

Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118.
Rispondere con calma alle domande dell’'operatore che richiedera:
o cognome e nome;
o indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci;
o informazioni sul tipo di incidente r descrizione sintetica della situazione
o informazioni sulle persone coinvolte e il loro stato
Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.
Attendere i soccorsi esterni al di fuori del cantiere.

Regole di comportamento:

Seguire i consigli dell’'operatore della Centrale Operativa 118.

Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.

Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio etc.).
Incoraggiare e rassicurare il paziente.

Inviare, se del caso, una persona ad attendere 'ambulanza in un luogo facilmente
individuabile.

Assicurarsi che il percorso per I'accesso della lettiga sia libero da ostacoli.

Procedure impartite agli addetti al primo soccorso

E

Approccio all’infortunato

Proteggere se stessi

Proteggere l'infortunato

Procedure di attivazione del soccorso esterno

Affiggere la scheda in prossimita dei telefoni fissi o dei presidi di primo soccorso
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4.3 NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA

Numeri telefonici di emergenza
Numero unico emergenze 112
Ospedale e pronto soccorso Ospedale Maggiore di Lodi
0371 371
Segnalazione guasti Elettricita 803 500
Committente
Consorzio Bonifica Muzza 037142 0189
Direttore dei Lavori Dott. Ing. Gianluca Toscani
3357916708
Coordinatore in fase Esecutiva Geom. Giorgio Massini
3356947092
Responsabile di cantiere
Affiggere la scheda in prossimita dei telefoni fissi o dei servizi

4.4 UTILIZZO E MANUTENZIONE DI MACCHINE, IMPIANTI E ATTREZZATURE
DI CANTIERE

Tutte le macchine, gli impianti e le attrezzature di lavoro utilizzate in cantiere dovranno essere
conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive
comunitarie di prodotto vigenti (art. 70 DLgs 81/08 e smi). In assenza di queste disposizioni la
conformita dovra essere riferita all’Allegato V del DLgs 81/08 e smi.

Le imprese nonché i noleggiatori o concessionari in uso , anche gratuito, presenti in cantiere
dovranno documentare prima dell’avvio in cantiere dei lavori la conformita normativa e lo stato
manutentivo di macchine ed attrezzature con gli ultimi interventi di manutenzione eseguiti;
inoltre comunicheranno le procedure da adottare in caso di imprevisti malfunzionamenti. In
particolare dovranno dichiarare:
= il rispetto delle prescrizioni DPR 459/96 per macchine e attrezzature con marcatura CE
= il rispetto delle prescrizioni sull'uso delle attrezzature di lavoro e i relativi requisiti di
sicurezza del Titolo lll e Allegati V, VI e VII D.Lgs. 81/08 e smi

= il funzionamento e I'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di protezione previsti.
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= |l Coordinatore in fase esecutiva provvedera a controllare e validare tali dichiarazioni
chiedendone integrazione, se necessario, e allegandole al Piano di Sicurezza. In
particolare (art. 71 ¢.8 DLgs 81/08 e smi) verifichera, anche tenendo conto delle
condizioni climatiche,di utilizzo o installazione suscettibili di dare origine a situazioni
pericolose :

o La pianificazione delle attivitd manutentive e di riparazione;
o La conservazione di libretti d'uso e manutenzione;

o Latenuta e I'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature quando
previsto; I'esito dei controlli periodici o straordinari degli ultimi 3 anni e delle
verifiche obbligatorie (Allegato VII DLgs 81/08 e smi);

o Aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione all’evoluzione della
tecnica e ai requisiti minimi di sicurezza;

o L’addestramento dei lavoratori incaricati all'utilizzo delle attrezzature e

'avvenuta formazione adeguata e specifica, da consentire |'utilizzo sicuro,
anche in relazione ai rischi che possono essere causati ad altre persone;

o La specifica qualifica e la competenza dei lavoratori incaricati di riparazione, di
trasformazione o manutenzione delle attrezzature;

Tutte le macchine e le attrezzature di lavoro comunque alimentati (escluso gli utensili a mano)
utilizzati in cantiere dovranno essere munite di libretto rilasciato dall'Ente competente e comunque
di istruzioni d’'uso ed utilizzate secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in
assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida.
Se prevista dovranno disporre di

= omologazione a seguito di prova ufficiale;
= tutte le istruzioni per le eventuali manutenzioni di carattere ordinario e straordinario (libretto
rilasciato dalla Casa Costruttrice).

Per il cantiere in particolare si dispone inoltre quanto segue:

| comandi di messa in moto delle macchine saranno collocati in modo da evitare avviamenti

accidentali od essere provvisti di dispositivi idonei a conseguire lo stesso scopo.

Sara vietato compiere su organi in movimento qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.

Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si adotteranno adeguate cautele

a difesa del lavoratore. Di tale divieto saranno essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi

chiaramente visibili.

Le operazioni di manutenzione specifica, con particolare riguardo alle misure di sicurezza saranno

eseguite da personale tecnico competente e specializzato. Tali interventi dovranno essere

opportunamente documentati, come previsto dalla norma.

Prima di consentire al lavoratore I'uso di una qualsiasi macchina di cantiere il preposto dovra

accertare che l'operatore o il conduttore incaricato sia adeguatamente formato, addestrato, in

possesso di Patente (se richiesta), dotato degli opportuni DPI e conosca:

= |e principali caratteristiche della macchina (dimensioni, peso a vuoto, capacita prestazionale,
ecc.)

= |e pendenze massime longitudinali e trasversali su cui la macchina puo stazionare od operare
senza pericolo

= il posizionamento, il funzionamento degli organi di comando e il significato dei dispositivi di
segnalazione di sicurezza

= |a presenza di altri lavoratori che nelle immediate vicinanze attendono ad altre lavorazioni

= |a presenza di canalizzazioni, cavi sotterranei o aerei

e che adotti ogni misura atta a svolgere I'attivita in sicurezza.
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4.5 RISCHIO RUMORE IN CANTIERE

Le imprese presenti in cantiere dovranno essere in possesso del “Documento di Valutazione del
Rischio Rumore” secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e smi (art. 17 e Capo Il del Titolo VIII).
Tale documento potra anche essere presente presso la sede dell’impresa ed essere consegnato
al Coordinatore in fase esecutiva, se necessario o richiesto.

Come stabilito nel D.Lgs 81/08 e smi all’articolo 190 comma 5bis, I'emissione sonora di
attrezzature di lavoro, macchine e impianti (e quindi I'esposizione quotidiana personale dei
lavoratori al rischio rumore) pud essere stimata in fase preventiva facendo riferimento ai livelli di
rumore standard (e a tempi di esposizione) individuati da studi e misurazioni la cui validita &
riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte
documentale cui si & fatto riferimento.

Nel caso le imprese ritengano di dover modificare o integrare la valutazione, potranno presentare
le variazioni o integrazioni nei loro Piani Operativi. Infatti al punto 3.2.1 di Allegato XV DLgs 81/08
e smi prevede che il Piano Operativo, “redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese
esecutrici, ai sensi dell'articolo 17 del dello stesso decreto, in riferimento al singolo cantiere
interessato”, contenga determinati elementi tra cui “I'esito del rapporto di valutazione del
rumore” e “lindividuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle
contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni
in cantiere”.

Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, per attivita che comportano
un'elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro pud
attribuire a detti lavoratori un'esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione,
garantendo loro le misure di prevenzione e protezione conseguenti e in particolare:
a) la disponibilita dei dispositivi di protezione individuale dell’'udito;
b) 'informazione e la formazione;
c) il controllo sanitario. In questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a
determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti operatore ai fini
dell'identificazione delle misure di prevenzione e protezione e per formulare il programma delle
misure tecniche e organizzative di cui all’articolo 192, comma 2 DLgs 81708.
Per tali attivita in genere frequenti nei cantieri edili, il datore di lavoro, sul documento di valutazione
di cui all'articolo 28 DLgs 81/08 e smi, a fianco dei nominativi dei lavoratori cosi classificati, va
riportato il riferimento al articolo 191 “Valutazione di attivita a livello di esposizione molto variabile”.

Ferma restando I'adozione delle misure generali di tutela di cui al DLgs 81/08 e smi art. 15, e delle
disposizioni dell’art. 192 comma 1 dello stesso decreto, relative all’eliminazione dei rischi alla
fonte o alla loro riduzione al minimo e “in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di
esposizione”, & necessario adottare specifiche procedure e particolari ulteriori misure preventive
e protettive, come di seguito specificato:

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
D.Lgs. 81/08 e smi artt. 15, 181, 182, 185, 192, 193, 194, 195 e 196.

Metodi e procedure Le lavorazioni riguardanti i processi lavorativi individuati in cantiere,
adottate devono essere eseguite in conformita alle:

o indicazioni e istruzioni d’'uso fornite dai Produttori o Fornitori
delle attrezzature e loro componenti;

o istruzioni fornite ai lavoratori in sede di Formazione
Tecnico/Professionale;

istruzioni fornite dai Piani di Manutenzione;

eventuali indicazioni o istruzioni operative specifiche dei
dirigenti/preposti (ove necessario);
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Misure tecniche,
organizzative e
procedurali.

Ai fini di evitare ogni possibile esposizione dei lavoratori ad agenti fisici
(eliminando i rischi alla fonte o riducendoli al minimo) ed in particolare
in caso di superamento dei valori d’azione (art. 192 commi 1 e 2)
sono attuate le seguenti misure:

[¢]

adozione di metodi di lavoro e misure tecniche che
consentano di ridurre al minimo I’esposizione al rumore
quali una diversa organizzazione delle attivita lavorative con
potenziale esposizione a sorgenti di rischio, anche mediante di
dispositivi collettivi di schermatura fonoassorbente o sistemi di
smorzamento, ove applicabili e tenuto conto delle specificita
delle lavorazioni (a cura di Dirigenti/Preposti) (art. 192 comma 1
lettere a) e));

sono limitati al minimo i lavoratori potenzialmente esposti e i
relativi tempi di esposizione, organizzando orari di lavoro
appropriati con adeguati periodi di riposo o adottando
tecniche di turnazione dei lavoratori su altre attivita,
compatibilmente con le necessita lavorative proprie dei servizi
(a cura di Dirigenti/Preposti) (art. 192 comma 1 lettere g));

pianificazione della manutenzione periodica delle
attrezzature di lavoro con lo scopo di mantenerne I'efficienza,
in funzione dell’utilizzo; programmi di manutenzione anche per
sistemi e impianti del luogo di lavoro (a cura del Datore di
Lavoro/Dirigenti e Preposti) (art. 192 comma 1 lettere f));

scelta di attrezzature di lavoro adeguate al lavoro da
svolgere, conformi al Titolo 11l DLgs 81/08 e smi, che emettano
il minor rumore possibile (a cura di Dirigenti/Preposti) (art. 192
comma 1 lettere b));

in fase di programmazione degli acquisti o nella
progettazione dei posti di lavoro, € privilegiata la scelta di
attrezzature e macchine a basso livello di rumorosita
(esposizione sotto il valori di azione e comunque inferiore ai
valori limite) e rispondenti a criteri generali di ergonomia,
sicurezza e salute dei lavoratori, anche con I'utilizzo di Banche
Dati di riferimento, al fine di ridurre I'esposizione per i lavoratori,
compatibilmente con le necessita lavorative proprie dei servizi
(a cura di Dirigenti/Preposti) (art. 192 comma 1 lettere b) c) f));

vengono esaminati costantemente i processi produttivi al fine di
aggiornare la presente valutazione rispetto ad altre situazioni
attualmente non previste (a cura del Responsabile del Servizio
in collaborazione con il SPP);

adeguata informazione sul rischio da esposizione a rumore e
formazione specifica sulle corrette procedure di lavoro e
sull'uso corretto delle attrezzature ai fini della prevenzione e
risoluzione del rischio; (art. 192 comma 1 lettere d));

scelta di idonei DPI dell’udito (cuffie, archetti, inserti con
adeguate caratteristiche di attenuazione, conformi al Capo Il
del Titolo 11l del DLgs 81/08 e smi) che consentano di eliminare
il rischio per I'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione
dei lavoratori o dei loro rappresentanti, e verifica dell’efficacia
dei DPI; (a cura del Datore di Lavoro/Dirigenti) (art. 193 comma
1 lettere c) e d));

fornitura ai lavoratori di idonei DPI qualora i rischi derivanti
dal rumore non possono essere evitati con le misure di
prevenzione e protezione; nei casi di esposizioni pari o
superiori ai valori superiori di azione, il Datore di Lavoro fa tutto
il possibile per assicurare che vengano indossati; (a cura del
Datore di Lavoro/Dirigenti e Preposti);

27




o sostituzione delle attrezzature che producono elevati livelli di
rumore con altri che espongono a minori livelli; tale misura &
prioritaria qualora risulti il superamento del valore limite (a cura
del Datore di Lavoro/Dirigenti).

o effettuazione di controlli sanitari preventivi e periodici da
parte del medico competente, con le modalita individuate nel
protocollo di sorveglianza sanitaria;

Misure specifiche per
attivita che comportano
livelli di esposizione al
rumore dei lavoratori pari o
maggiori del valore
inferiore d’azione

=>80 dB(A) 0
=>135dB(C)picco

DPI

Il datore di lavoro, in ottemperanza all’art. 18 comma 1 lett.c) DLgs 81/08
e smi (ossia tenendo conto, nell’affidare i compiti, delle capacita e delle
condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza) , qualora
i rischi derivanti dal rumore non possano essere evitati con altre misure
di prevenzione e protezione, mette a disposizione dei lavoratori i
dispositivi di protezione individuale dell’'udito (art. 193 comma 1 lett.a))
conformi alle disposizioni del Capo Il e Titolo IlI).

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro ha

provveduto all'informazione e formazione dei lavoratori in relazione ai

rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento:

a) alla natura di detti rischi;

b) alle misure adottate in applicazione del Titolo VIII del DLgs 81/08 e
smi volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio rumore;

c) all’entita e significato dei valori limite di esposizione e dei valori di
azione di cui all'articolo 189 del DLgs 81/08 e smi;

d) airisultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate
insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali;

e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito e
alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all’'uso;

f) all'utilita e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di
danni all'udito;

g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto ad una
sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa;

h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al
rumore.

Ai sensi dell’art. 77 comma 5 del DLgs 81/08 e smi & obbligatorio
addestramento all’'uso dei DPI per I'udito.

SORVEGLIANZA SANITARIA

| lavoratori che ne fanno richiesta, o qualora il medico competente ne
confermi 'opportunita, sono sottoposti a controllo sanitario (art. 196
comma 2 DLgs 81/08 e smi).

MISURE SPECIFICHE

Di seguito si riportano le ulteriori misure di prevenzione e protezione da
adottare in cantiere:

[¢]

[¢]

Misure specifiche per
attivita che comportano
livelli di esposizione al

Per i lavoratori esposti a livelli superiori a 85 dB(A) o 137 dB(C) si
applicano gli obblighi dell'art. 192, comma 3: “I luoghi di lavoro dove i
lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori
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rumore dei lavoratori pari o
maggiori del valore
superiore d’azione

=>85 dB(A) o
=>137dB(C)picco

superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono
inoltre delimitate e I'accesso alle stesse e'limitato, ove cio sia
tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.”

Tali obblighi intervengono sui luoghi di lavoro e quindi sulla base dei
LAeq (e non dei LEX,8h) e dei Lpicco,C.

Si possono verificare le seguenti situazioni-tipo:

a) il superamento dei valori di rumorosita che impongono I'obbligo alla
segnaletica si verifica solo in prossimita di macchine, non
interessando altre posizioni di lavoro;

b) il superamento dei valori di rumorosita che impongono I'obbligo alla
segnaletica si verifica su aree estese, interessando altre postazioni
di lavoro.

Nel caso a) si pud provvedere a segnalare, mediante I'uso della apposita
cartellonistica, le sole macchine.

Nel caso b) occorre segnalare all'ingresso dell’area, contestualmente
perimetrando (ad es.: mediante il ricorso a segnaletica orizzontale, non
confondibile con altra) e limitando I'accesso al solo personale
strettamente necessario a scopi produttivi. L'impossibilita di procedere
alla perimetrazione ed alla limitazione d’accesso sara adeguatamente
motivata.

DPI

Il datore di lavoro, in ottemperanza all’art. 18 comma 1 lett.c) DLgs 81/08
e smi (ossia tenendo conto, nell’affidare i compiti, delle capacita e delle
condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza) , qualora
i rischi derivanti dal rumore non possano essere evitati con le misure di
prevenzione e protezione, nel caso in cui I'esposizione al rumore sia pari
o al di sopra dei valori superiori di azione, esige che i lavoratori utilizzino
i dispositivi di protezione individuale dell'udito. (art. 193 comma 1 lett.b))
conformi alle disposizioni del Capo Il e Titolo Ill.

Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di
protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di
valutare I'efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di
esposizione. | mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati
adeguati ai fini delle norme se, correttamente usati, rispettano le
prestazioni richieste dalle norme tecniche (art. 193 comma 2).

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

L’informazione e la formazione in relazione ai rischi provenienti
dall’esposizione al rumore devono essere svolte come gia detto al
precedente punto.

Ai sensi dell’art. 77comma 5 del DLgs 81/08 e smi € obbligatorio
I’'addestramento all'uso dei DPI per 'udito.

SORVEGLIANZA SANITARIA
Il datore di lavoro sottopone i lavoratori a sorveglianza sanitaria.

La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta
I'anno o con periodicita diversa decisa dal medico competente, con
adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e
resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della
valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento
motivato, pud disporre contenuti e periodicita della sorveglianza diversi
rispetto a quelli forniti dal medico competente.

MISURE SPECIFICHE

Di seguito si riportano le ulteriori misure di prevenzione e protezione da
adottare in cantiere:

[¢]
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Misure specifiche per
attivita che comportano
livelli di esposizione al
rumore dei lavoratori pari o
maggiori del valore limite
=>87 dB(A) o
=>140dB(C)picco

Il valore limite di 87 dB(A) e ppeak = 140 dB(C) non deve mai essere
superato, tenuto conto dell’attenuazione dei DPI per I'udito.

Se nonostante I'adozione delle misure di prevenzione e protezione, si
individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro (art.194
DLgs 81/08 e smi):

a) adotta misure immediate per riportare I'esposizione al di sotto dei
valori limite di esposizione;

b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;

c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la
situazione si ripeta.

MISURE SPECIFICHE

Di seguito si riportano le ulteriori misure di prevenzione e protezione da
adottare in cantiere:

[¢]

[¢]

4.6 UTILIZZO DI MATERIALI E SOSTANZE

Al momento della predisposizione del presente piano di sicurezza e coordinamento & previsto un
uso limitato di sostanze pericolose, nel caso di utilizzo I'impresa esecutrice fornira, in fase
esecutiva, prima del loro impiego, I'elenco dei prodotti che intende utilizzare unitamente alle
schede di sicurezza fornite dal produttore.

Le schede dei prodotti andranno ad integrare il presente Piano di Sicurezza e saranno oggetto di

valutazione del coordinatore.

Allegato G — Schede di Sicurezza sostanze e materiali utilizzati
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4.7

4.8

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Nel cantiere oggetto del presente Piano la movimentazione dei carichi avverra privilegiando
l'utilizzo di idonei mezzi meccanici di sollevamento. Ciascun datore di lavoro adotta le misure
organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche,
per evitare la necessita di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori,
ciascun datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e
fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la
movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto degli elementi di riferimento e dei fattori
individuali di rischio di cui al Titolo VI ed Allegato XXXIIl del DLgs 81/08 e smi.

L’individuazione delle misure preventive e protettive adottate dovranno essere riportate nel Piano
Operativo di ciascuna impresa (Allegato XV punto 3.2.1 lett.g) DLgs 81/08 e smi) in relazione ai
rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere, unitamente ai nominativi dei lavoratori
sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 DLgs 81/08 e smi, sulla base della
valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio, e al’addestramento e formazione ricevuta.

Gli operatori impegnati nella movimentazione manuale dei carichi dovranno essere
adeguatamente informati, formati ed addestrati da ciascun datore di lavoro in relazione alle
specifiche attivita svolte. Per la prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico
biomeccanico, in particolare dorso-lombari, connesse alle attivita lavorative di movimentazione
manuale dei carichi, ciascun datore di lavoro dovra tenere conto, in modo integrato, il complesso
degli elementi di riferimento e dei fattori individuali di rischio riportati in Allegato XXXIII del DLgs
81/08 e smi e quindi:

a) fornire ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche

del carico movimentato;

b) assicurare ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalita di

corretta esecuzione delle attivita.

c) fornire ai lavoratori 'addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da

adottare nella movimentazione manuale dei carichi.

SORVEGLIANZA SANITARIA

A seguito della individuazione e valutazione di tutti i rischi (art. 17 c1 lett.a) DLgs 81/08 e smi) con
la conseguente elaborazione del documento di valutazione (art. 28 DLgs 81/08 e smi) &
necessario accertare che il Datore di Lavoro abbia attivato la Sorveglianza Sanitaria con 'ausilio
del Medico Competente (art. 41 DLgs 81/08 e smi) che deve riguardare ciascun lavoratore, sia
sulla base di specifiche esposizioni legate alle lavorazioni svolte sia, in altri casi, in funzione del
tempo di esposizione al pericolo specifico. A tal fine indicazioni a riguardo dovranno essere
riportate nel Piani Operativi delle imprese presenti in cantiere (incluso le tempestive
comunicazioni al medico competente di cessazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 18 comma
1 lett. g-bis) DLgs 81/08 e smi).

La sorveglianza sanitaria comprende visite mediche preventive (ai sensi del comma 2bis di art.
41 “possono essere svolte in_fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico
competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL”), periodiche (di norma una volta 'anno
salvo diversa indicazioni normative o del medico competente), richieste dal lavoratore o ancora
in occasione di cambio mansione ed alla cessazione del rapporto di lavoro; esse dovranno essere
effettuate nel rispetto di quanto stabilito dal DLgs 81/08 e smi e dalla specifica normativa vigente.

L'Impresa esecutrice, anche per i lavoratori non soggetti a visita medica, € tenuta a certificare la
avvenuta 'Vaccinazione antitetanica’ dei lavoratori.

Qualora il Medico competente non ritenga necessarie le visite mediche anche in relazione alle
attivita svolte in cantiere, tale circostanza dovra essere comunicata al Coordinatore in fase
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esecutiva con specifica dichiarazione sottoscritta dallo stesso Medico competente. Di seguito si
propone la dichiarazione che il Coordinatore in fase esecutiva dovra richiedere alle imprese
esecutrici e allegare al Piano di Sicurezza e Coordinamento.
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5 LAVORAZIONI

5.1

LAVORAZIONI

Per l'esecuzione dell'opera si prevede di procedere secondo le Lavorazioni di seguito
sinteticamente indicate.

Ciascuna delle Lavorazioni indicate, necessaria alla realizzazione dell'opera oggetto del presente
Piano di Sicurezza, é stata opportunamente strutturata in pit fasi di lavoro con la indicazione degli
apprestamenti, attrezzature, materiali necessari alla loro realizzazione e definiti come "sorgenti di
rischio" come riportato nell'Allegato - Lavorazioni e sorgenti di rischio.

Allegato C - Lavorazioni e sorgenti di rischio.

Le lavorazioni previste per I'opera in oggetto sono state analizzate al fine di individuare, per
ciascuna, le attrezzature, le macchine, gli impianti, le sostanze che si intendono impiegare nello
svolgimento delle stesse. L'uso di attrezzature, macchine, impianti, sostanze sono definite
sorgenti dei rischi.

FASI OPERATIVE

01 — allestimento del cantiere

Pulizia area

Delimitazione con rete antintrusione

Posa cartellonistica di cantiere

Predisposizione aree di stoccaggio materiale

Realizzazione viabilita di cantiere

Deviazione stradale (posa segnaletica verticale ed orizzontale)

02 — opere in pietra

Fornitura ed accatastamento pietrame
Movimentazione pietrame all'interno del cantiere
Posa pietrame

Reinterro

03 — dismissione del cantiere

Rimozione delle ture in alveo

Ripristini vari delle zone limitrofe

Rimozione baracche di cantiere

Rimozione recinzione e cartellonistica di cantiere
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5.2 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

E’ stato redatto il Cronoprogramma dei lavori, tenendo conto delle Lavorazioni previste in cantiere,
della tempistica della loro esecuzione, delle "eventuali criticita del processo di costruzione" in cui
€ indicata, nel rispetto dei contenuti individuati in Allegato XV del DLgs 81/08 e smi, "la durata
prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessita dell'opera lo richieda, delle
sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché I'entita presunta del
cantiere espressa in uomini-giorno".

Inoltre, il Cronoprogramma €& predisposto tenendo conto della analisi delle interferenze fra le
lavorazioni  specificatamente indicate nel successivo paragrafo "LAVORAZIONI
INTERFERENTI".

Il Programma Lavori € oggetto di opportuni aggiornamenti in fase esecutiva e durante i periodi di
maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica
periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi interessati, la compatibilita della relativa parte di PSC con I'andamento dei
lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario. Per
quanto riguarda I'analisi del cronoprogramma e delle interferenze, si rimanda al documento,
redatto dal Consorzio di Bonifica

Dalla lettura del cronoprogramma si evince, in sostanza, che le contemporaneita operative
coincideranno sempre con una diversificazione delle aree di lavoro. Questo creera sempre la
dislocazione delle sedi temporanee di lavorazione in aree distinte e separate che data la loro
distanza e I'assenza di connessioni fisiche tra le zone (nessuna area € in nessun modo collegata
all’altra con sistemi di controllo remoto e/o presenza di organi meccanici con attuazioni remote)
non dara luogo a rischi interferenti e/o trasferiti tra le attivita.

Allegato C - Diagramma di GANTT.
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5.3

5.4

LAVORAZIONI INTERFERENTI

Durante i periodi di maggior rischio (1) dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per
I'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilita della relativa parte di PSC con
I'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se
necessario.

Di seguito sono indicate le Lavorazioni interferenti evidenti nel Cronoprogramma dei lavori
(riportate anche nell'Allegato - Lavorazioni e Sorgenti di Rischio - le cui Prescrizioni operative
sono indicate, nel dettaglio, nell'Allegato - Rischi e misure di sicurezza per sorgenti di rischio) con
la indicazione delle relative Disposizioni organizzative con le Integrazioni in fase esecutiva.

LAVORAZIONI interferenti | Prescrizioni operative Integrazioni in fase esecutiva
descrizione Disposizioni organizzative

(1) "In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo
sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalita di verifica del rispetto di tali
prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i
dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi." Punto 2.3.2 di Allegato XV DLgs 81/08
e smi.

COORDINAMENTO E MISURE DI PREVENZIONE PER RISCHI DERIVANTI
DALLA PRESENZA SIMULTANEA DI PIU' IMPRESE

Nell'opera progettata si prevede che la realizzazione di alcune lavorazioni potrebbe essere
affidate a lavoratori autonomi o a diverse imprese esecutrici.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prima dellavvio delle lavorazioni che saranno
realizzate contemporaneamente da una stessa impresa o da diverse imprese o da lavoratori
autonomi, e in riferimento alle criticita evidenziate nell'allegato Cronoprogramma Lavori
convochera una specifica riunione.

In tale riunione si programmeranno le azioni finalizzate alla cooperazione e il coordinamento delle
attivitd contemporanee, la reciproca informazione tra i responsabili di cantiere, nonché gli
interventi di prevenzione e protezione in relazione alle specifiche attivita e ai rischi connessi alla
presenza simultanea o successiva delle diverse imprese e/o lavoratori autonomi, cio anche al fine
di prevedere I'eventuale utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di
protezione collettiva.

Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il Coordinatore in fase di
esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della Direzione dei lavori, delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilita delle previsioni di Piano con
I'andamento dei lavori, aggiornando se necessario il Piano stesso e il Cronoprogramma dei lavori.
Tali azioni hanno anche I'obiettivo di definire e regolamentare a priori I'eventuale utilizzazione di
impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

In fase di realizzazione il coordinatore per I'esecuzione dei lavori sara responsabile di questa
attivita di coordinamento.

Nel rispetto dei punti 2.1.2 lett.f), 2.3.4, 2.3.5 di Allegato XV DLgs 81/08 e smi il PSC contiene "le
misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di piu imprese e lavoratori autonomi,
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5.5

come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva”.

Nel caso dellopera oggetto del presente Piano vi sara 'uso comune degli apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e dispositivi di protezione collettiva di seguito con le relative
misure di coordinamento integrate rispetto a quanto previsto nel PSC:

Le imprese esecutrici delle opere indicate — anche in relazione a quanto previsto dall’art. 26 del
DLgs 81/08 e smi - riceveranno dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nel’ambiente
in cui sono destinate a operare.

Durante la realizzazione dell’opera si provvedera ad indire le opportune riunioni periodiche di
prevenzione e protezione dai rischi la cui periodicita - almeno trimestrale - € stabilita in relazione
alla specificita dei lavori e a seguito di un’analisi del programma dei lavori, da cui si evidenziano
le criticita del processo di costruzione in riferimento alle lavorazioni interferenti, derivanti anche
dalla presenza di piu imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi.

Tutte le attivitd di coordinamento e reciproca informazione dovranno essere opportunamente
documentate da verbali che si allegano al PSC.

Allegato H — Verbali riunioni di coordinamento

LAVORAZIONI OGGETTO DI SPECIFICHE

Le lavorazioni che possono comportare rischi particolari - ai sensi dell’Allegato XI D.Lgs 81/08 e

smi - che in quanto tali devono essere oggetto di particolari cautele ed attenzioni, sono le seguenti:
e Lavorazioni in presenza di acqua

Come gia indicato le lavorazioni e gli accessi al cantiere sono limitrofi ai canali consortili che

convoglia grandi quantita di acqua senza possibilita di messa in asciutta:

o Per quanto riguarda le strade di accesso dovranno essere utilizzate a senso
unico alternato, moderare la velocita di transito, non transitare vicino al ciglio del
canale, sono infine vietate le manovre in retromacia lungo le strade.

o Per quanto riguarda l'area di cantiere delimitare il ciglio del canale con un
parapetto od una rete ad alta visibilita poste a debita distanza dal ciglio per evitare
la caduta in acqua.

e Presenza di linee elettriche aeree lungo il tracciato del canale:
o Mantenere la distanza di sicurezza dai conduttori come da tabella seguente:

Tensione nominale finoa50kv | [ 5 |

La e A
Distanza pali fino a 60m a=2,0m k :e_ '
Distanza pali oltre 60m a=3,0m ' al
Tensione nominale oltre 50kV g 5
Distanza traliccio - posto di lavoro fino a 60m - E:';. _g

- s

Tensiona nominale: ’_j _}:‘_‘ 2
da 50kV a 110kV a=41m | ST Tl ]
da 110KV a 150kV a=45m i» ---------
da 150kV a 220kV a=52m £ w2 ]
da 220KV a 400 kV a=7.0m KA e
oltre 400kV a=3,0 m+ 0,01 m/kV N !

o Segnalare i cavi interferenti con il transito dei mezzi con dei portali in legno al fine
di evitare il contatto accidentale tra il cassone degli automezzi ed i cavi oppure |l
contatto tra il braccio dell'escavatore ed i cavi:
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5.6 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

In relazione alle attivita previste in fase progettuale, si definisce - a titolo puramente indicativo e
non esauriente - la dotazione di DPI riferite alle lavorazioni interferenti e alle mansioni lavorative
di ciascun operatore.

DISPOSITIVI PROTEZIONI RISCHI ATTIVITA®
. i .|Per le attvita che espongono gh
Elmetto Dlspo;ltlu & operai a caduta di materiali dall"alto e | Per tutte le artivita
protezione della testa i
a offese alla testa genenche.
Otoprotettori Dispositivi di|Per le atuvita che espongono gh

Cuffie antirumore

protezione dell'udito

operai a livelli di rumorosita elevan.

Per tutte le attivita

Scarpe Dispositivi di | Per tutte le lavorazioni che espongo I 17
antinfortunistiche protezione dei piedh | gli operai al nschio di lesiont a1 predi. .
Dispositivi di | Per tutte le lavoraziom che espongo
Guanti protezione delle [ gli operai al nschio di lesiom alle | Per tutte le attivita
mani mani.
. = .| Per tutte le attivita che espongono gli
o Dispositivi di : : 3 :
Tuta da lavero ad alta opera1 al nischio di lesiom alla pelle e £
ppeba protezione ke | =5 : Per tutte le attivita
visibilita elle di investimento de1 mezzi operanti o
P transitanti.
(occhiali o schermo)
Tagho materiali
i e s . | Per le lavorazioni che li | edili
Occhiali Dispositivi di| e SRS § _
? b : .| operar al nschio di essere colpiti al | Demoliziom
Schermi facciali protezione degh | = . 3 =i : ) R
Z : viso e aglh occhi da matenali estranei | (schermu o occhiali
Schermi per saldature | occhi e del viso AR :
e da radiaziom1 lesionanti saldature)
Saldature
Diaposiivi di Per tutte le lavoraziom in cui si
DEASChectng Wt 2ita protezione delle vie e\‘ld_eun I pecduzione i sostanze Tutte le lavoraziom
filtraggio x s tossiche;
respiratone

Ambient1 msani.

Inoltre per le lavorazioni di predisposizione dei parapetti lungo il canale Muzza il personale dovra
essere munito di salvagente ancorato ad un punto fisso per il veloce recupero in caso di caduta
in acqua.

Tutti i DPI utilizzati in cantiere devono essere conformi al DIgs 475/92 e soddisfare le prescrizioni
relativi ai criteri di individuazione e alle modalita di utilizzo e manutenzione di cui al Capo Il del
Titolo 11l DLgs 81/08 e smi.

In tal senso si rimanda 'equipaggiamento DPI rapportato alle attivita da svolgere, ai rischi da cui
proteggere nonché i criteri prestazionali e di sicurezza per la scelta, come indicato in Allegato VIII
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del DLgs 81/08 e smi, di cui si riporta un estratto — elenco indicativo e non esauriente riferito ad
attivita o settori di attivita per i quali puod rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature
di protezione individuale.

Nell'allegato D "Rischi e misure di sicurezza per sorgente di rischio" sono indicati i dispositivi di
protezione individuale per ogni attivita lavorativa specifica.

La consegna dei dispositivi di protezione individuale dei lavoratori dovra essere documentata con
uno specifico modulo. In appositi locali dovranno essere immagazzinati un numero congruo di
mezzi di protezione individuali che potranno servire per particolari condizioni di lavoro

In fase esecutiva tali operazioni saranno eseguite a cura di

| mezzi personali di protezione avranno i necessari requisiti di resistenza e di idoneita e dovranno
essere mantenuti in buono stato di conservazione.

Tutti i dispositivi di protezione individuali devono risultare muniti di marcatura "CE" comprovante
l'avvenuta certificazione da parte del produttore del mezzo personale di protezione e ove
necessario dovra essere comprovata la formazione del lavoratore all’'utilizzo.

| Piani Operativi delle imprese presenti in cantiere dovranno sempre contenere 'elenco aggiornato
dei DPI forniti ai lavoratori presenti in cantiere (punto 3.2.1 lett.i) di Allegato XV DIgs 81/08 e smi).

6 VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI SICUREZZA

6.1

PROCEDIMENTO PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE SORGENTI DI RISCHIO

Il procedimento di valutazione dei rischi & teso al miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro.

Per una corretta valutazione dei rischi si € proceduto ad una analisi delle attivita lavorative in
cantiere e ad uno studio del rapporto uomo/macchina o attrezzo/ambiente nei luoghi dove le
attivita potrebbero svolgersi. Tali analisi ha consentito di individuare le possibili sorgenti di rischio
e quindi i rischi presenti in cantiere, con riferimento all’area e alla organizzazione del
cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri
dell’attivita dell’impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti rischi, raggruppati in
Classi di rischio omogenee:

L’elenco delle classi di rischio omogenee preso in esame €’ il seguente:
Rischi (Punto 2.2.3 Allegato XV)

1 | elettrici Elettrocuzione

2 | caduta materiali dall'alto Seppellimento durante gli scavi
Estese demolizioni

caduta operatore dall'alto

contatto accidentale macchine o organi | Investimento da veicoli circolanti

in movimento nell’area di cantiere

5 | lesioni, offese sul corpo Rumore
inalazione/contatto con sostanze Uso di sostanze chimiche
dannose

7 | scoppio, incendio, altri rischi. Lavorazioni e materiali pericolosi

utilizzati jn cantiere

Sbalzi eccessivi di temperatura
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6.2

6.3

In particolare il procedimento di valutazione si é sviluppato attraverso:

. l'individuazione dei pericoli presenti nel luogo di lavoro connessi all’esecuzione delle
attivita lavorative di cantiere (sorgenti del rischio)

. l'individuazione e la stima degli eventuali rischi, in base alle classi di rischio esplicitate di
seguito

. per l'analisi delle possibili soluzioni, in base alla valutazione, si é proceduto alla

programmazione dei provvedimenti da applicare per eliminare o ridurre il rischio.
La stima del rischio €’ realizzata attraverso un confronto tra I'evidenziazione del rischio, il tempo
di esposizione allo stesso, I'esperienza dei lavoratori e la portata del provvedimento che dovra
essere applicato.
In pratica, I'entitd del danno e la probabilita di accadimento vengono ricavati dalla esperienza
lavorativa aziendale nonché dalla frequenza di accadimento.

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E DELLE MISURE DI SICUREZZA

Per ogni sorgente di rischio sono individuati i rischi e le relative misure di sicurezza prese in
considerazione in fase progettuale e da adottare in fase esecutiva. Tali misure devono essere
oggetto di una continua e costante valutazione in fase esecutiva da parte del Coordinatore.

Cio affinché il Coordinatore possa apportare eventuali modifiche derivanti sia da specifiche
situazioni operative sia da mutate condizioni di carattere generale.

Le misure di sicurezza riportate per ogni rischio sono definite in base a prescrizioni di legge,
adempimenti di carattere normativo e semplici suggerimenti dettati dall’esperienza.

Allegato D — Schede lavorazioni: Sorgenti di rischio, Rischi e Misure di sicurezza

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Nel presente Piano di Sicurezza, ai fini della “Valutazione” del rischio sono state adottate le
seguenti ipotesi:

DEFINIZIONI (da Circolare Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, 7 Agosto 1995
n.102/95):

Pericolo — proprieta o qualita intrinseca di un determinato fattore (per esempio materiali o
attrezzature di lavoro, pratiche e metodi di lavoro ecc.) avente il potenziale di causare danni;
Rischio — probabilita che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego,
ovvero di esposizione, di un determinato fattore;

Valutazione del rischio — procedimento di valutazione della possibile entitd del danno quale
conseguenza del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nell’ espletamento delle loro
mansioni derivante dal verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.

Le fonti di rischio (pericoli) sono state individuate nelle attivita sia legate all’esecuzione di
specifiche lavorazioni sia all'uso di impianti, attrezzature e sostanze, allineandosi, in tal modo, ad
una trattazione rispondente a quanto si riscontra sulle fonti bibliografiche.

Per la determinazione della scala degli interventi da porre in atto ai fini del miglioramento delle
misure di sicurezza - definitosi come Fattore di Rischio (R) il prodotto della Frequenza (F)
dell’'accadimento per la Gravita (G) del danno prodotto - si conviene di determinare dei “livelli” di
priorita di intervento in funzione del fattore di rischio stimato.

Per la determinazione dei coefficienti introdotti di Frequenza e Gravita di rischio, in assenza di
dati statistici in grado di determinare in buona misura valori probanti, si fa ricorso a criteri di
valutazione basati sulla sensibilita derivante dall’esperienza.

La valutazione dei rischi per le lavorazioni in esame é riportata in specifici report, parte integrante
di questo Piano di Sicurezza.

Da un punto di vista matematico, la stima del rischio (VALUTAZIONE) & espressa dalla formula:

R=FxG
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6.4

dove R rappresenta il rischio presunto, F la frequenza e G indica la gravita o entitd del danno
subito.

VALUTAZIONE DEL FATTORE “F”: FREQUENZA

La Frequenza del danno & strettamente connessa alla presenza di situazioni di pericolo; si &
stabilita la seguente scala di priorita di accadimento per F, tenendo conto delle misure di sicurezza
adottate :

1 = improbabile (I'incidente crea stupore, la situazione di pericolo non & stata prevista o addirittura
non era prevedibile);

2 = poco probabile (I'incidente crea forte sorpresa, la situazione di pericolo era difficilmente
prevedibile);

3 = probabile (I'incidente crea moderata sorpresa ed avviene in concomitanza di fattori
contingenti);

4 = altamente probabile (la situazione di pericolo & nota e produce sovente i suoi effetti).

VALUTAZIONE DEL FATTORE “G” : DANNO
In base agli effetti causati dal danno €& stata stabilita una graduatoria della Gravita del danno G,
tenendo conto delle misure di sicurezza adottate:

1 = lieve (lesioni non preoccupanti e caratterizzate da inabilita facilmente reversibile);

2 = medio (I'incidente provoca conseguenze significative caratterizzate da inabilita reversibile);
3 = grave (l'incidente provoca conseguenze di una certa gravita);

4 = gravissimo (conseguenze mortali o gravi).

CAMPI DI AZIONE IN FUNZIONE DEI VALORI DEL FATTORE “R”: CRITICITA’
In base al prodotto R = F x G gli interventi di miglioramento da programmare, rispetto alle misure
di sicurezza gia adottate, sono riassumibili come segue:

Primo livello R=1 oppure R=2 non si richiedono interventi migliorativi
Secondo Livello R=3 oppure R=4 interventi da programmare nel medio termine
Terzo Livello R=6 interventi da programmare con urgenza
Quarto Livello R>6 interventi da programmare con immediatezza

Il report della valutazione dei rischi, facente parte integrante del presente Piano, & strutturato per
livelli criticita del fattore di rischio - partendo dal livello R piu alto - e per ogni rischio dei pari livello
sono indicate le attivita lavorative che lo generano.

Allegato D - Valutazione dei rischi

VALUTAZIONE DEI RISCHI — ORDIGNI BELLICI

Al fine di effettuare la valutazione del rischio di ritrovamento ordigni bellici inesplosi nell’area
progettuale € necessario raccogliere tutte le informazioni ed i dati possibili in merito al sito in
oggetto procedendo nel seguente modo:

o Analisi storiografica documentale;

e Analisi strumentale.

L’analisi strumentale rappresenta la raccolta di memorie storiche, documentate, del | e Il conflitto

mondiale nonché la raccolta di tutte le informazioni disponibili relative al grado di antropizzazione
post bellica del piano di campagna attuale (scavi, urbanizzazioni, riporti, rimaneggiamenti)

41



da sovrapporre e confrontare con la tipologia diintervento da prevedere. Non ultima prevede
I'analisi delle caratteristiche geologiche e geomorfologiche del sito. Rappresenta la raccolta di
memorie storiche, documentate del | e |l conflitto.

La ricerca storico-documentale si articola attraverso 'esame degli argomenti di cui ai punti di
seguito elencati:

e Raccolta di dati storici relativi ai bombardamenti del sito durante i due conflitti
mondiali. Queste informazioni sono desumibili dagli archivi comunali e provinciali,
dagli archivi di Sato e delle Prefetture, dal Ministero della Difesa (Uffici BCM e
COMFOD -Comando Forze di Difesa) dalle Stazioni dei Carabinieri territorialmente
competenti, dall’Aerofototeca Nazionale, da fonti bibliografiche di storia locale, dalla
documentazione storica fornita da comandi alleati (USAAF, RAAF., RAA.F,,
R.N.ZAF., S.AAAF.), da pubblicazioni e siti web. Questi dati ove
disponibiliforniscono informazioni circa il livello di coinvolgimento del sito.

e Eventuali rinvenimenti di ordigni bellici presso il sito o in prossimita. Rivolgendosi al
Ministero della Difesa —Uffici BCM e alle Prefetture, si possono ottenere informazioni circa
i rinvenimenti di ordigni inesplosi (ed eventuale tipologia degli ordigni) in
corrispondenza del sito di interesse o in prossimita. Gli stessi Uffici possono
dare informazioni circa eventuali bonifiche gia effettuate nell’area.

¢ Vicinanza a linee viarie, ferroviarie, porti o comunque infrastrutture strategiche. Vicinanza
alle linee difensive.

o Preesistenze. Presenze di edifici realizzati dopo i conflitti e/o presenze di sottoservizi
valutate anche sulla base delle profondita interessate dai nuovi lavori.

e Natura del terreno (roccia, limo sabbia, ecc) e geomorfologia del sito (scarpata, piana,
ecc).

L’analisi strumentale rappresenta l'insieme delle indagini e dei rilievi strumentali non invasivi
che possono, in certi casi, costituire un elemento ulteriore per la valutazione del rischio.

In particolare si tratta di INDAGINI MAGNETICHE o ELETTROMAGNETICHE che vengono
spesso impiegate anche in altre discipline. Sono analisi noninvasive, che misurano
rispettivamente le anomalie del campo magnetico terrestre e la propagazione delle onde
elettromagnetiche nel sottosuolo e sono pertanto in grado di rilevare masse ferrose che
alterano queste grandezze. A seconda delle profondita daraggiungere, la conformazione e la
tipologia del suolo, si possono individuare le tipologie di indagini piu adatte da effettuare.

Dopo aver effettuato le indagini storiografiche e di antropizzazione post bellica, si avra uno
scenario di RISCHIO ACCETTABILE infatti gli scavi saranno eseguiti in materiale gia in
precedenza movimentato e riportato per la realizzazione del canale stesso.

Non potendo comunque escludere la presenza di ordigni inesplosi nel sottosuolo e valutando che
gli scavi sono di piccole dimensioni, si prescrive di eseguire gli scavi con cautela, non accendere
fuochi. Nel caso di rinvenimento di ordigni nel sotto suolo interrompere immediatamente le
lavorazioni, non toccare I'ordigno ritrovato, recintare la zona, allontanare tutto il personale in
servizio ed avvisare immediatamente i numeri di emergenza.
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7 STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Nei costi della sicurezza, come prescritto dal punto 4.1 di Allegato XV DLgs 81/08 e smi, sono
stimati - per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere - i costi:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC (comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti;
impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali
per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione;
infermerie; recinzioni di cantiere);

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente
previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti
antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva (comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori
acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza;, mezzi estinguenti;
servizi di gestione delle emergenze);

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale
o temporale delle lavorazioni interferenti;

g) delle misure di coordinamento relative alluso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima dovra essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi
prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area
interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un
elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si fara riferimento ad analisi costi complete e
desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate
considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile,
la posa in opera ed il successivo smontaggio, I'eventuale manutenzione e 'ammortamento.

| costi della sicurezza cosi individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano
la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
Il direttore dei lavori liquida I'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di
avanzamento dei lavori, previa approvazione del coordinatore per I'esecuzione dei lavori, quando
previsto.

Allegato E — Costi della sicurezza
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C. Schede Lavorazioni:

Sorgenti di rischio, Rischi e
Misure di sicurezza



FASI OPERATIVE

01 — allestimento del cantiere

- Pulizia area

- Delimitazione con rete antintrusione

- Posa cartellonistica di cantiere

- Posa baracche di cantiere

- Predisposizione aree di stoccaggio materiale
- Realizzazione viabilita di cantiere

02 — Spurgo e ricalibratura spondale
- Ricalibratura sponde

03 — Formazione difese spondali in pietrame o aggregato di terreno
misti naturale:

- Preparazione, delimitazione e sgombero area;
- Ricalibratura spondale

- Trasporto pietrame

- Posa pietrame

- Reinterro

04 - Smantellamento del cantiere

- Rimozione attrezzature di cantiere
- Rimozione recinzione
- Pulizia area di cantiere




| Fasi previste

a) Realizzazione piste di accesso all’area di cantiere e viabilita interna:
- Tracciamento e costipazione delle superfici da destinare a strade, piazzole di lavoro,
stoccaggio e di sosta.

b) Realizzazione della recinzione di cantiere e della cartellonistica:
- Posa di tabellone informativo sui lavori;
- Infissione paletti nel terreno e sistemazione rete metallica;
- Posa cartelli;
- Posa cartelli antinfortunistici agli accessi.

c) Allestimento depositi:
- Delimitazioni delle aree per stoccaggio dei materiali da utilizzare, dei materiali di risulta, ecc
- Infissione paletti nel terreno e sistemazione rete metallica

d) Realizzazione dellimpianto elettrico ed alimentazione, impianto di terra ed eventuali dispositivi

contro le scariche atmosferiche.

e) Opere provvisionali:

- Sgombero e pulizia delle aree interessate.

| Composizione della squadra

- N° 2 operai qualificati

| Elenco delle macchine, attrezzature ed utensili necessari

- Autocarro
- Utensili manuali di uso comune
- Utensili elettrici portatili

| Riferimenti normativi applicabili

- D.lgs. 81/2008 e smi
- D.P.R. 459/96
- D.M. 22/01/2008 n° 37

| Rischi specifici evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro

Descrizione Probabilita Rischio
caduta dall'alto Poco probabile Medio
caduta di materiali dall'alto Poco probabile Medio
caduta in acqua Probabile Alto
Scivolamento, cadute a livello Improbabile Basso
cesoiamento - stritolamento Probabile Medio
investimento Probabile Alto
movimentazione manuale dei carichi Poco probabile Medio
punture, tagli, abrasioni, ferite Probabile Medio
ribaltamento Poco probabile Medio
Ipoacusia da rumore Poco probabile Medio
Elettrocuzione Poco probabile Basso
urti, colpi, impatti Poco probabile Medio




| Istruzioni per gli addetti

- | depositi momentanei devono consentire la agevole esecuzione delle manovre e dei movimenti
necessari per lo svolgimento del lavoro;

- Eseguire la pulizia dei posti di lavoro e di passaggio, accumulando il materiale di risulta per poterlo
trasportare convenientemente raccolto o imbragato;

- Verificare I'efficienza degli utensili utilizzati;

- Predisporre piani mobili di lavoro robusti e di idonee dimensioni;

- Utilizzare i DPI previsti e verificarne il costante utilizzo da parte delgi addetti;

- Accertasi che l'area di lavoro e di scavo sia sgombra da sottoservizi di qualunque genere;

- In presenza di automezzi in circolazione nell’area di cantiere o nelle immediate vicinanze, occorrera
provvedere alla installazione di idonea cartellonistica di sicurezza, indossare indumenti ad alta
visibilita e, se del caso, predisporre una persona per | regolarizzazione del traffico e le segnalazioni
necessarie;

- Verifica dei dispositivi di segnalazione in retromarcia dei mezzi;
- Adottare dispositivi idonei a diminuire I'intensita di rumori e vibrazioni;
- Mantenere sgombri i percorsi da materiali ed attrezzature;

- Perilavori mediante utilizzo di escavatore o altro mezzo, attenersi alle specifiche procedure di
sicurezza;

- Tutti gli automezzi utilizzati in cantiere vanno ispezionati prima dell’inizio di ogni turno di lavoro, in
modo da assicurare condizioni adeguate di sicurezza e scongiurare danni al veicolo con
conseguente possibile incidente. Tutti i difetti devono essere eliminati prima della messa in servizio;

- Evitare il deposito materiali nelle vicinanze di cigli o in zone a rischio;
- Installare baracche di cantiere su terreno pianeggiante e stabile, lontano da avvallamenti;
- Le baracche di cantiere devono presentare una struttura ed una stabilita adeguate al tipo di impiego;

- Nel montaggio delle baracche di cantiere attenersi scrupolosamente alla schede tecniche fornite dal
costruttore del prefabbricato;

- Attenersi scrupolosamente alle istruzioni relative all'utilizzo dell’autogru o dell'autocarro con gru
durante la movimentazione e la posa delle baracche;

- Eventuali allacciamenti alla rete elettrica dovranno essere effettuati da personale competente ed
abilitato a cid. Dovra, altresi, essere verificato I'isolamento dei box prefabbricati e 'eventuale
collegamento equipotenziale;

- In caso di realizzazione di gradini di accesso alle baracche prefabbricate &€ necessario realizzare un
parapetto di idonea resistenza, h = 1,00 m, con corrente intermedio e tavola fermapiede da 20 cm.

| Dispositivi di protezione individuale

| lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti DPI con marcatura “CE”:

- Elmetto in politilene o ABS (antiurto, elettricamente isolato fino a 440V)

- Guanti di protezione contro rischi meccanici /UNI EN 338,420)

- Calzature Livello di Protezione S3, antiforo, sfilamento rapido e puntale in acciaio (UNI EN 345,344)
- Indumenti ad alta visibilita: giubbotti, tute, ecc (UNI RN 471)

- Occhiali di protezione in policarbonato antigraffio (UNI EN 166)

- Otoprotettori: inserti auricolari (UNI EN 352;2) o cuffia antirumore (UNI EN 352;1)

- Mascherina antipolvere



| Procedure di emergenza

Per ogni postazione di lavoro & necessario individuare una “via di Fuga”, da mantenere sgombra da ostacoli
o impedimenti, che il personale potra utilizzare per la normale circolazione ed in caso di emergenza.

| Tutela dei terzi esposti all’attivita di cantiere

La lavorazioni avvengono in aree interdette ai non addetti ai lavori. Durante il montaggio della recinzione ci si
assicurera che personale non addetto non si avvicini all’area di lavoro.






| Descrizione delle operazioni necessarie ad eseguire i lavori

L’intervento consiste mediante I'utilizzo di escavatore cingolato verranno rimossi i depositi sul fondo e ricalibrata la
scarpata del canale.

| Fasi previste

- Ricalibratura scarpata.

| Composizione della squadra

- N° 3 operai specializzati

| Elenco delle macchine, attrezzature ed utensili necessari

- Autocarri
- Escavatore

| Riferimenti normativi applicabili

- D.lgs. 81/2008 e smi

| Rischi specifici evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro

Descrizione Probabilita Rischio
caduta dall'alto Poco probabile Medio
caduta di materiali dall'alto Molto probabile Medio
caduta in acqua Probabile Alto
Scivolamento, cadute a livello Improbabile Basso
cesoiamento — stritolamento - tagli Probabile Alto
investimento Poco probabile Alto
movimentazione manuale dei carichi Probabile Medio
ribaltamento Poco probabile Medio
Ipoacusia da rumore Poco probabile Medio
urti, colpi, impatti Poco probabile Medio
Seppellimento, sprofondamento Poco probabile Alto
Incidenti tra automezzi Probabile Medio
Punture di insetti Probabile Basso
Insolazione Poco probabile Basso
Schiacciamento per caduta improvvisa dell’albero Probabile Alto
Scivolamento, rimbalzo dell’albero abbattuto Probabile Alto
Inalazione polveri di legno Probabile Medio
Proiezioni di schegge nell’'uso del decespugliatore Probabile Medio
Proiezioni di schegge nell’'uso di fresa su trattore Probabile Alto
Tagli arti inferiori e superiori nell’'uso della motosega Probabile Alto
Tagli abrasioni schegge nel maneggiare elementi in Probabile Basso
legno
Distacco di parti rotative delle macchine di sfalcio Poco probabile Alto

| Istruzioni per gli addetti

- | depositi momentanei devono consentire la agevole esecuzione delle manovre e dei movimenti
necessari per lo svolgimento del lavoro;

- Eseguire la pulizia dei posti di lavoro e di passaggio, accumulando il materiale di risulta per poterlo
trasportare convenientemente raccolto o imbragato;

- Verificare I'efficienza degli utensili utilizzati;
- Utilizzare i DPI previsti e verificarne il costante utilizzo da parte degli addetti;

- Adottare dispositivi idonei a diminuire I'intensita di rumori e vibrazioni;



- Mantenere sgombri i percorsi da materiali ed attrezzature;
- In caso di fondo viscido le operazioni sono sospese;
- Evitare il deposito materiali nelle vicinanze di cigli o in zone a rischio;

- Le persone non devono sostare o transitare o comunque essere presenti nel campo di azione
dell’escavatore, ne alla base o sul ciglio del fronte di attacco

- Le persone non devono accedere al ciglio superiore del fronte di scavo: la zona pericolosa sara
delimitata con barriere mobili o segnalata con opportuni cartelli;

-l ciglio superiore deve essere pulito e spianato;

- Le pareti devono essere controllate per eliminare le irregolarita ed evitare eventuali distacchi di
blocchi;

- Sideve sempre fare uso del casco di protezione;
- | mezzi meccanici non dovranno mai avvicinarsi al ciglio di scavo;

- Non devono essere effettuati depositi, anche se momentanei, in prossimita del ciglio dello scavo;

| Dispositivi di protezione individuale

| lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti DPI con marcatura “CE”:

- Elmetto in politilene o ABS (antiurto, elettricamente isolato fino a 440V)

- Guanti di protezione contro rischi meccanici /UNI EN 338,420)

- Calzature Livello di Protezione S3, antiforo, sfilamento rapido e puntale in acciaio (UNI EN 345,344)
- Indumenti ad alta visibilita: giubbotti, tute, ecc (UNI RN 471)

- Indumenti antitaglio

- Occhiali di protezione in policarbonato antigraffio (UNI EN 166)

- Otoprotettori: inserti auricolari (UNI EN 352;2) o cuffia antirumore (UNI EN 352;1)

- Mascherina antipolvere

- Maschera facciale

| Descrizione dei rischi derivanti dai luoghi specifici in cui opera il cantiere

- | rischi risultano innumerevoli derivanti dal taglio e abbattimento di piante:
o Cadute incontrollata di albero

Caduta di rami durante I'abbattimento

Rimbalzo dell’albero durante la caduta

Rotolamento dell’albero

Investimento all’interno della zona di abbattimento

Contatto con linee elettriche aeree.

Urti con la catena tagliente durante gli spostamenti

Rottura della catena
o Ustioni per contatto con marmitta motosega

- Delimitare con nastro in materiale plastico (bianco e rosso) fissato a supporti adeguati I'area

operativa del cantiere valutando in modo abbondante 'area di sicurezza;

O O O O O 0 O

| Tutela dei terzi esposti all’attivita di cantiere

La lavorazioni avvengono in aree interdette ai non addetti ai lavori.



| Fasi previste

- Preparazione, delimitazione e sgombero area;

Ricalibra tura spondale
Trasporto pietrame
Posa pietrame

| Composizione della squadra

- N° 1 operai specializzati
- N° 4 operai qualificati

| Elenco delle macchine, attrezzature ed utensili necessari

- Autocarri

- Escavatore

- Pala gommata

- Utensili manuali di uso comune

| Riferimenti normativi applicabili

- D.gs. 81/2008 e smi

| Rischi specifici evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro

Descrizione Probabilita Rischio
caduta dall'alto Poco probabile Medio
caduta di materiali dall'alto Poco probabile Medio
caduta in acqua Improbabile Alto
Scivolamento, cadute a livello Improbabile Basso
cesoiamento - stritolamento Probabile Medio
investimento Probabile Alto
movimentazione manuale dei carichi Poco probabile Medio
Proiezioni di schegge durante la posa del pietrame Probabile Medio
ribaltamento Poco probabile Medio
Ipoacusia da rumore Poco probabile Medio
Elettrocuzione Poco probabile Basso
urti, colpi, impatti Poco probabile Medio
Seppellimento, sprofondamento Poco probabile Alto
Vibrazione da macchine operatrice Probabile Basso
Incidenti tra automezzi Probabile Medio
Punture di insetti Probabile Basso
Insolazione Poco probabile Basso




| Istruzioni per gli addetti

- | depositi momentanei devono consentire la agevole esecuzione delle manovre e dei movimenti
necessari per lo svolgimento del lavoro;

- Eseguire la pulizia dei posti di lavoro e di passaggio, accumulando il materiale di risulta per poterlo
trasportare convenientemente raccolto o imbragato;

- Verificare I'efficienza degli utensili utilizzati;

- Predisporre piani mobili di lavoro robusti e di idonee dimensioni;

- Utilizzare i DPI previsti e verificarne il costante utilizzo da parte delgi addetti;

- Accertasi che l'area di lavoro e di scavo sia sgombra da sottoservizi di qualunque genere;

- In presenza di automezzi in circolazione nell’area di cantiere o nelle immediate vicinanze, occorrera
provvedere alla installazione di idonea cartellonistica di sicurezza, indossare indumenti ad alta
visibilita e, se del caso, predisporre una persona per | regolarizzazione del traffico e le segnalazioni
necessarie;

- Verifica dei dispositivi di segnalazione in retromarcia dei mezzi;
- Adottare dispositivi idonei a diminuire I'intensita di rumori e vibrazioni;
- Mantenere sgombri i percorsi da materiali ed attrezzature;

- Perilavori mediante utilizzo di escavatore o altro mezzo, attenersi alle specifiche procedure di
sicurezza;

- Tutti gli automezzi utilizzati in cantiere vanno ispezionati prima dell’inizio di ogni turno di lavoro, in
modo da assicurare condizioni adeguate di sicurezza e scongiurare danni al veicolo con
conseguente possibile incidente. Tutti i difetti devono essere eliminati prima della messa in servizio;

- Evitare il deposito materiali nelle vicinanze di cigli o in zone a rischio;

- Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazioni, di gelo o disgelo, o
per altri motivi siano da temere frane o scoscendimenti, si deve provvedere all’armatura o al
consolidamento del terreno;

- Le persone non devono sostare o transitare o comunque essere presenti nel campo di azione
dell’'escavatore, ne alla base o sul ciglio del fronte di attacco

- Le persone non devono accedere al ciglio superiore del fronte di scavo: la zona pericolosa sara
delimitata con barriere mobili o segnalata con opportuni cartelli;

- Il ciglio superiore deve essere pulito e spianato;

- Le pareti devono essere controllate per eliminare le irregolarita ed evitare eventuali distacchi di
blocchi;

- Sideve sempre fare uso del casco di protezione;
- | mezzi meccanici non dovranno mai avvicinarsi al ciglio di scavo;
- Non devono essere effettuati depositi, anche se momentanei, in prossimita del ciglio dello scavo;

- Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle necessarie
puntellaure.

- Il personale a terra durante la fase di posa del legname dovra prestare particolare attenzione al
pericolo di caduta in acqua, dovranno essere imbragati e dovra essere presente un salvagente di
sicurezza e del personale pronto al recupero;

- |l personale a terra, di supporto all’escavatorista per I'allineamento del pietrame, dovra indossare
occhiali di protezione e restare ad adeguata distanza dalla zona di posa onde evitare di essere
colpito da schegge di pietrame derivanti dalla posa e dalla “battitura” dello stesso.



| Dispositivi di protezione individuale

| lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti DPI con marcatura “CE”:

- Elmetto in politilene o ABS (antiurto, elettricamente isolato fino a 440V)

- Guanti di protezione contro rischi meccanici /UNI EN 338,420)

- Calzature Livello di Protezione S3, antiforo, sfilamento rapido e puntale in acciaio (UNI EN 345,344)
- Indumenti ad alta visibilita: giubbotti, tute, ecc (UNI RN 471)

- Ocechiali di protezione in policarbonato antigraffio (UNI EN 166)

- Otoprotettori: inserti auricolari (UNI EN 352;2) o cuffia antirumore (UNI EN 352;1)

- Mascherina antipolvere

- Imbracature a corpo libero e dispositivo retrattile anticaduta.

| Procedure di emergenza

Per ogni postazione di lavoro & necessario individuare una “via di Fuga”, da mantenere sgombra da ostacoli
o impedimenti, che il personale potra utilizzare per la normale circolazione ed in caso di emergenza.

Nel caso di franamenti delle pareti di scavo & necessario attuare le procedure di emergenza che
comprendono: I'evacuazione dello scavo, la definizione della zona di influenza della frana, I'intervento
eventuale delle squadre di soccorso interno e/o esterne, la programmazione degli interventi tecnici per
rimettere in sicurezza lo scavo.

| Descrizione dei rischi derivanti dai luoghi specifici in cui opera il cantiere

- Durante gli scavi il rischio principale & la caduta dall’alto all'interno dello scavo e il seppellimento.
Per proteggere da questi rischi si provvedera ad installare idoneo parapetto lungo tutto il perimetro
dello scavo.

- Inoltre le aree in cui si svolgono i lavori devono essere interdette ai non addetti ai lavori di scavo. Si
presumen il rischio aggiunto di polveri dovute alle demolizioni.

| Tutela dei terzi esposti all’attivita di cantiere

La lavorazioni avvengono in aree interdette ai non addetti ai lavori.



| Fasi previste

a) smantellamento della recinzione di cantiere e della cartellonistica:

b) prelevamento e trasporto dei depositi al di fuori del cantiere

c) Pulizia e riordino del’area

| Composizione della squadra

- N° 1 operai specializzati
- N° 2 operai qualificati
- N° 2 operai specializzati

| Elenco delle macchine, attrezzature ed utensili necessari

- Autocarri

- Utensili manuali di uso comune

- Utensili elettrici portatili

| Riferimenti normativi applicabili

- D.lgs. 81/2008 e smi

| Rischi specifici evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro

Descrizione Probabilita Rischio
caduta dall'alto Poco probabile Medio
caduta di materiali dall'alto Poco probabile Medio
caduta in acqua Probabile Alto
Scivolamento, cadute a livello Improbabile Basso
cesoiamento - stritolamento Probabile Medio
investimento Probabile Alto
movimentazione manuale dei carichi Poco probabile Medio
punture, tagli, abrasioni, ferite Probabile Medio
ribaltamento Poco probabile Medio
Ipoacusia da rumore Poco probabile Medio
Elettrocuzione Poco probabile Basso
urti, colpi, impatti Poco probabile Medio




Principali misure di prevenzione

| a) CADUTE DALL'ALTO |
Situazione di pericolo:
ogni volta che si transita o lavora su ponteggi o opere provvisionali in quota (anche a modesta altezza), in
prossimita di aperture nel vuoto, in prossimita di scavi o durante I'utilizzo di mezzi di collegamento verticale
(scale, scale a pioli, passerelle, ecc.).
Le perdite di stabilita dell’equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un
altro posto a quota inferiore, devono essere impedite con misure di prevenzione, generalmente costituite da
parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi del piano di lavoro.
Qualora risulti impossibile I'applicazione di tali protezioni devono essere adottate misure collettive o
personali atte ad arrestare con minore danno possibile le cadute.

| b) CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO
Situazione di pericolo:
ogni volta che si transita o lavora in prossimita di ponteggi, impalcature, opere provvisionali e al di sotto di
carichi sospesi all'interno del raggio d’azione degli apparecchi di sollevamento.
Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose devono essere
eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate
alle caratteristiche dei corpi in caduta. Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o
insufficienti, deve essere impedito I'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando la
natura del pericolo. Tutti gli addetti devono comunque fare uso dell’elmetto di protezione individuale. E’ fatto
divieto di transitare e sostare sotto qualsiasi carico sospeso.

| c) CADUTA IN ACQUA |
Situazione di pericolo:
ogni volta che si transita o lavora in prossimita di corsi d’acqua.
Gli effetti dannosi conseguenti alla caduta in acqua devono essere impedite con misure di prevenzione,
generalmente costituite da parapetti di trattenuta applicati al ciglio del canale. Qualora le lavorazioni non
consentano la posa del parapetto dovranno essere presenti lungo il idonei dispositivi di salvataggio
(salvagente) con dispositivi di trattenuta per il recupero immediato del personale. Inoltre dovra essere
impiegato personale capace di notare ed essere formata una squadra per il recupero immediato della
manovalanza caduta. Per quanto riguarda i mezzi operativi dovranno mantenere una distanza adeguata dal
ciglio del canale per evitare il franamento della sponda ed la conseguante caduta in acqua.

| d) SCIVOLAMENTO CADUTE A LIVELLO
Situazione di pericolo:
presenza di materiali vari, cavi elettrici e scavi aperti durante gli spostamenti in cantiere. Perdita di equilibrio
durante la movimentazione dei carichi anche per la irregolarita dei percorsi.
| percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da
evitare quanto piu possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone. | percorsi pedonali e le zone
di lavoro interni al cantiere devono essere sempre mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o
altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee. Per
ogni postazione & necessario individuare la via di fuga piu vicina, le vie di accesso e quelle corrispondenti ai
percorsi interni al cantiere devono essere illuminate secondo le necessita diurne e notturne.

| e) CESOIAMENTO - STRITOLAMENTO |
Situazione di pericolo:
presenza di macchine con parti mobili (escavatori, gru, sollevatori, ecc.) o automezzi e equipaggiamenti in
genere in posizione instabile.
Il cesoia mento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle medesime o di
opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con mezzi materiali il percorso delle
parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora cid non risulti possibile deve essere deve
essere installata una segnaletica appropriata e devono essere osservate opportune distanze di rispetto dai
mezzi in movimento. Dovra essere obbligatorio abbassare e bloccare le lame dei mezzi di scavo, le secchie
dei caricatori, ecc, quando non utilizzati e lasciare i controlli in posizione neutra. Prima di utilizzare i mezzi di
scarico o sollevamento o comunque organi in movimento, occorrera assicurarsi che tutti lavoratori siano
visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non completa visibilita dell’area, occorrera predisporre un
lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o la attivazione puo essere effettuata in condizioni
di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di pericolo.




| f) INVESTIMENTO
Situazione di pericolo:
presenza di automezzi e macchine semoventi circolanti o comunque presenti in cantiere e nelle immediate
vicinanze.
Per I'accesso al cantiere degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri
e quando possibile separati. Deve essere comunque sempre impedito I'accesso di estranei alle zone di
lavoro. Allinterno del cantiere la circolazione degli automezzi deve essere regolata con norme il piu
possibile simili a quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocita deve essere limitata a seconda
delle caratteristiche e condizioni de percorso e dei mezzi. Le vie di accesso e quelle corrispondenti ai
percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessita diurne e notturne e mantenute
costantemente in condizioni soddisfacenti. Occorrera controllare gli automezzi prima di ogni lavoro, in modo
da accertarsi che tutte le parti e accessori possano operare in condizioni di sicurezza. Dovra essere vietato
condurre automezzi in retromarcia in condizioni di scarsa visibilita, ed occorrera utilizzare un sistema di
segnalazione sonoro e visivo specifico e farsi segnalare da altro operatore che la retromarcia pud essere
effettuata. Gli automezzi potranno essere condotti solo su percorsi sicuri. Occorrera assicurarsi che tutti i
lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza prima di utilizzare mezzi di scarico o di sollevamento. Sara
obbligatorio I'inserimento del freno di stazionamento durante le soste e la messa a dimora di idonee zeppe
alle ruote se il mezzo & posizionato in pendenza.

| g) MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Situazione di pericolo:
ogni volta che si movimentano manualmente carichi di qualsiasi natura e forma.
Tutte le attivita che comportano operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o piu
lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per
le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportato tra I'altro rischi
di lesioni dorso lobari (per lesioni dorso lombari si intendono le lesioni a carico delle strutture
osteomiotendinee e nevrovascolari a livello dorso lombare).
La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non
richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto. In ogni caso & opportuno ricorrere ad
accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione de carico. Il carico da movimentare deve
essere facilmente afferrabile e non deve presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo
dell’'operatore, anche in funzione della tipologia delle lavorazioni. In relazione alle caratteristiche ed entita
dei carichi, I'attivita di movimentazione manuale deve essere preceduta ed accompagnata da una adeguata
azione di informazione e formazione, previo accertamento, per attivita non sporadiche, delle condizioni di
salute degli addetti.

Avvertenze generali:

1) Non prelevare o depositare oggetti a terra o sopra l'altezza della testa;

2) |l raggio di azione deve essere compreso fra I'altezza delle spalle e l'altezza delle nocche
(considerando le braccia lungo i fianchi);

3) Se ¢ inevitabile sollevare il peso da terra, compiere I'azione piegando le ginocchi a busto
dritto, tenendo un piede posizionato piu avanti dell’altro per conservare un maggior equilibrio;

4) La zona di prelievi e quella di deposito devono essere angolate fra loro al massimo di 90°, se
€ necessario compiere un arco maggiore girare il corpo usando le gambe;

5) Fare in modo che il piano di prelievo e quello di deposito siano approssimativamente alla
stessa altezza, preferibilmente tra i 70 e i 90 cm da terra;

6) Per il trasporto in piano usare carrelli;

7) Soltanto in casi eccezionali € possibile utilizzare i carrelli su scale ed utilizzando carrelli
specificamente progettati;

8) Per posizionare un oggetto in alto & consigliabile utilizzare una base stabile ed evitare di
inarcare la schiena;

9) Le lavorazioni devono essere organizzate al fine di ridurre al minimo la movimentazione
manuale dei carichi anche attraverso I'impiego di idonee attrezzature meccaniche per il
trasporto ed il sollevamento;

10) Per i cariche che non possono essere movimentati meccanicamente occorre utilizzare
strumenti per la movimentazione ausiliata (carriole, carrelli) e ricorrere ad accorgimenti
organizzativi quali la riduzione del peso del carico e dei cicli di sollevamento e la riparazione
del carico tra gli addetti;

Tutti gli addetti devono essere informati e formati in particolar modo su: il peso dei carichi, il
centro di gravita o il lato piu pesante, le modalita di lavoro corrette ed i rischi in caso di
inosservanza
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| h) PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI, FERITE |
Situazione di pericolo:
durante il carico. Lo scarico e la movimentazione di materiali ed attrezzature di lavoro.
Ogni volta che si maneggia materiale edile pesante scabroso in superficie (legname, laterizi, sacchi di




cemento, ecc) e quando si utilizzano attrezzi (martello, cutter, cazzuola, ecc.). Deve essere evitato il
contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni.
Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali. Dove non
si possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle aree a
rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione.

| i) RIBALTAMENTO |

Situazione di pericolo:

Nella conduzione di automezzi di cantiere in genere o nel sollevamento meccanico di carichi, si pud
verificare il ribaltamento del mezzo con il rischio di schiacciamento di persone estranee o dello stesso
operatore. Le cause principali che portano i mezzi di cantiere all'instabilita si verificano quando essi sono in
movimento. Le cause principali sono: il sovraccarico, lo spostamento del baricentro, i percorsi accidentati ed
eventuali ostacoli. La perdita di equilibrio trasversale non pud essere causata dal carico, ma solo da una
manovra sbagliata: la piu frequente € costituita dal frenare il mezzo mentre esso sta percorrendo una
traiettoria curvilinea. Tanto piu alto & il baricentro del mezzo, tanto piu facile esso si pud ribaltare, per cui,
soprattutto durante la marcia in curva, sia a vuoto che carico, € assolutamente necessario procedere con
prudenza ed evitare brusche manovre. Tutti i mezzi con rischio di ribaltamento devono essere dotati di
cabina ROPS (roll over protective structures) cioé di una cabina progettata e costruita con struttura atta a
resistere a piu ribaltamenti completi del mezzo. Occorre effettuare sempre un sopralluogo sulle aree da
percorrere, controllandone la stabilita, 'assenza di impedimenti e valutando che le pendenze da superare
siano al di sotto della capacita del mezzo. Prima di utilizzare il ribaltabile del cassone assicurarsi di essere in
zona orizzontale e che il terreno sopporti il carico del mezzo.

| j) IPOACUSIA DA RUMORE

Situazione di pericolo:

durante I'utilizzo di attrezzature rumorose o durante le lavorazioni che avvengono nelle vicinanze di
attrezzature rumorose.

Le attrezzature dovranno essere correttamente mantenute ed utilizzate, in conformita con le indicazioni del
fabbricante, al fine di limitarne la rumorosita eccessiva. Durante il funzionamento gli schermi e le paratie
dovranno essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili. Quando il rumore di una
lavorazione o di una attrezzatura non potra essere eliminato o ridotto, si dovranno porre in essere protezioni
collettive quali le delimitazioni dell'area interessata e/o la posa in opera di schermature supplementari della
fonte di rumore. Se la rumorosita non & diversamente abbattibile dovranno essere adottati i dispositivi DPI
conformi a quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti alla
mansioni rumorose. L’esposizione quotidiana di un lavoratore al rumore dovra essere calcolata in fase
preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e
misurazioni la cui validita sia riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni. Sul rapporto di
valutazione da allegare al POS dovra essere riportata la fonde documentale a cui si & fatto riferimento.

| k) ELETTROCUZIONE
Situazione di pericolo:
ogni volta che si lavora con attrezzature funzionanti ad energia elettrica o si transita in prossimita di
lavoratori che ne fanno uso o si eseguono scavi e/o demolizioni con possibilita di intercettazione di linee
elettriche in tensione. Lavori nelle vicinanze di linee elettriche aeree.
Prima di iniziare le attivita dovra essere effettuato una ricognizione dei luoghi di lavoro, al fine di individuare
I'eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili
contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. | percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo
in tensione dovranno essere rilevati e segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di
lavoro. Dovranno essere altresi formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai
lavori in prossimita di linee elettriche. Le linee elettriche aeree dovranno essere segnalate mediante la posa
di portali in materiale idoneo, posti prima e dopo il cavo aereo ad una distanza idonea, che segnali I'altezza
massima dei veicoli ed impedisca ai mezzi di passarci sotto con il cassone ribaltabile alzato. Deve essere
inoltre impedito, mediante posa di idonea barriera, la movimentazione di mezzi meccanici (escavatore, gru,
ecc) nelle vicinanze dei cavi garantendo una distanza di sicurezza come da normativa vigente e comunque
non al di sotto dei 7,00 metri.
L’impianto elettrico di cantiere dovra essere sempre progettato e dovra essere redatto in forma scritta nei
casi previsti dalla legge; I'esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso dovra essere effettuata
da personale qualificato. Utilizzare materiale elettrico (cavi, prese) solo dopo attenta verifica dell'integrita e
la sicurezza da parte di personale esperto (elettricista). Informarsi sulla corretta esecuzione dell'impianto
elettrico e di terra del cantiere. Le condutture devono essere disposte in modo che non vi sia alcuna
sollecitazione sulle connessioni dei riduttori, a meno che esse non siano progettate specificatamente a
questo scopo. Per evitare danni, i cavi non devono passare attraverso luoghi di passaggio per i veicoli o
pedoni. Quando questo sia necessario, deve essere assicurata una protezione speciale contro danni
meccanici e contro il contatto con macchinario di cantiere. Verificare sempre, prima dell'utilizzo di
attrezzature elettriche, i cavi di alimentazione per accertare l'assenza di usure ed abrasioni. Le




apparecchiature elettriche, fisse e mobili, presenti in cantiere devono essere conformi alla normativa CEE e
comunque prima del loro utilizzo si dovra procedere alla verifica di integrita dell’involucro esterno, degli
interruttori e cavi di collegamento. Inoltre si raccomandano di verificare I'impianto elettrico a cui si collegano
gli apparecchi che sia conforme alla normative e/o corredato di dichiarazione di conformita.

| I) URTI, COLPI, IMPATTI
Situazione di pericolo:
presenza di oggetti sporgenti (ferri di armatura, tavole in legno, elementi di opere provvisionali, attrezzature,
ecc.)
Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso
'impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per 'impiego manuale
devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere
tenuti in condizioni d equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell’addetto) e non
devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro. | depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono
essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevolata
movimentazione. Fare attenzione durante gli spostamenti e riferire al direttore di cantiere eventuali oggetti o
materiali o mezzi non idoneamente segnalati. Dovra essere vietato lasciare in opere oggetti sporgenti
pericolosi e non segnalati. Occorrera ricoprire tutti i ferri fuoriuscenti con cappuccetti idonei o altri sistemi di
protezione.

| m) SEPPELLIMENTO, SPROFONDAMENTO
Situazione di pericolo:
crollo delle pareti di scavo.
| lavori di scavo all'aperto con mezzi manuali o meccanici, devono essere preceduti da un accertamento
delle condizioni del terreno e delle opere eventualmente esistenti nella zona interessata. Devono essere
adottate tecniche di scavo adatte alle circostanze che garantiscano la stabilita degli edifici, delle opere
preesistenti e delle loro fondazioni. Gli scavi devono essere realizzati e armati come richiesto dalla natura
del terreno, dallinclinazione delle pareti e dalle altre circostanze influenti sulla stabilita ed in modo da
impedire slitamenti, frane crolli e da resistere a spinte pericolose, causate anche da pioggia, infiltrazioni,
cigli di gelo e disgelo. La messa in opera manuale o meccanica delle armature deve di regola seguire
immediatamente operazione di scavo. La presenza di scavi aperti deve essere in tutti i casi adeguatamente
segnalata e protetta. Sula ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali, I'installazione di
macchine pesanti o fonti di vibrazioni e urti, il passaggio e la sosta di veicoli.

| n) VIBRAZIONE DA MACCHINE OPERATRICI
Situazione di pericolo:
ogni volta vengano utilizzate attrezzature che producano vibrazioni al sistema mano-braccio, quali:
- Scalpellatori, scrosta tori, ricattatori.
- Martelli demolitori
- Trapani a percussione
- Cesoie
- Levigatrici orbitali e roto — orbitali
- Seghe circolari
- Smerigliatrici
- Motoseghe
- Decespugliatori
- Tagliaerba
Durante I'utilizzo di tali attrezzature vengono trasmesse vibrazioni al sistema mano — braccio , che
comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari,
osteoarticolari, neurologici e muscolari.

Situazioni di pericolo:

- Ruspe, pale meccaniche, escavatori

- Perforatori

- Carrelli elevatori

- Autogru, gru

- Piattaforme vibranti
Durante I'utilizzo di tali attrezzature, vengono trasmesse vibrazioni al corpo intero, che comportano rischi per
la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide.

Qualora non sia possibile evitare I'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di trasmettere
vibrazioni al corpo dell'operatore, queste ultime devono essere dotate di soluzioni tecniche piu efficaci per la
protezione dei lavoratori (ad esempio manici antivibrazioni, dispositivi di smorzamento, ecc) ed essere
mantenute in stato di perfetta efficienza. | lavoratori addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria
e deve essere valutata I'opportunita di adottare la rotazione tra gli operatori.



| o) INCIDENTI TRA AUTOMEZZ|

Situazione di pericolo:

durante la circolazione di piu automezzi e macchine semoventi in cantiere o nelle immediate vicinanze, si
possono verificare incidenti tra gli stessi, con conseguenti grazi danni a persone e/o a cose.

All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e della macchine semoventi deve essere regolata
con norme il piu possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocita deve essere
limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.

Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui € previsto impiego, con pendenza e
curva adeguate alle possibilita dei mezzi stessi ed essere mantenute costantemente in condizioni
soddisfacenti.

Tutti i mezzi a motore devono essere provvisti di segnale acustico. Se un mezzo non & progettato per
operare indifferentemente nelle due direzioni, esso deve essere equipaggiato con uno speciale segnale
luminoso e acustico che automaticamente diventa operativo quando si innesta la marcia indietro. | mezzi
progettati per operare indifferentemente nelle due direzioni devono avere luci frontali nella direzione di
marcia e luci rosse a tergo. Tali luci si devono invertire automaticamente quando si inverte la direzione di
marcia. | mezzi mobili devono essere equipaggiati con girofaro i mezzi di trasporto speciali devono essere
equipaggiati con segnali speciali.

Le strade usate dai mezzi meccanici devono avere una manutenzione appropriata. Per evitare la formazione
di fango e di polvere, devono essere spianate, trattate con inerti e innaffiate periodicamente. La velocita
deve essere limitata per garantire la massima sicurezza in ogni condizione. Le manovre in spazi ristretti od
impegnati da altri automezzi devono avvenire con l'aiuto di personale a terra. Deve essere regolato
I'accesso e la circolazione dei mezzi di trasporto personali per raggiungere i posti di lavoro. Se non sono
approntate zone di parcheggio separate da quelle di lavoro, i mezzi di trasporto personali devono essere
lasciati all'esterno.

| p) PUNTURE DA INSETTI

Si utilizzera un abbigliamento appropriato al lavoro da eseguire, avendo cura di coprire tutte le parti del
corpo. Si utilizzeranno i DPI previsti.

| q) INSOLAZIONE |

Evitare esposizione prolungata diretta ai raggi solari senza le opportune protezioni.

| 1) INALAZIONE POLVERI |

Situazione di pericolo:

inalazione di polveri durante lavorazioni quali demolizioni totali o parziali, esecuzione di tracce e fori,
perforazioni, ecc, lavori di pulizia in genere o che avvengono con I'utilizzo di materiali in grana minuta o in
polveri oppure fibrosi.

Nelle lavorazioni che prevedono I'impiego di materiali in grana minuta o che comportano I'emissione di
polveri la produzioni e/o diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche ed
attrezzature idonee. Qualora la quantita di polveri superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e DPI idonei alle attivita ed eventualmente il personale interessato deve essere
sottoposto a sorveglianza sanitaria.

| s) OLII MINERALI E DERIVATI

Situazione di pericolo:

nelle attivita che richiedono I'impiego di oli minerali o derivati (es. stesura del disarmante sulle casseforme,
attivita di manutenzione attrezzature), devono essere attivate le misure necessarie per impedire il contatto
diretto degli stessi con la pelle dell'operatore. Occorre altresi impedire la formazione di aerosol durante le
fasi di lavorazione, gli addetti devono costantemente indossare indumenti protettivi, utilizzare DPI ed essere
sottoposti a sorveglianza sanitaria.

| t) GETTIE SCHIzzI

Situazione di pericolo:

nei lavori a caldo e a freddo, eseguiti a mano o con apparecchiature, con materiali, sostanze e prodotti che
danno luogo a getti e schizzi dannosi per la salute devono essere adottati provvedimenti atti ad impedirne la
propagazione nell’ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di intervento. Gli addetti devono indossare
adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI necessari anche per la protezione di volto e soprattutto occhi.



| u) ALLERGENI |
Situazione di pericolo:
utilizzo di sostanze capaci di azioni allergenizzanti. In tutti i casi occorre evitare il contatto diretto di parti del
corpo con materiali resinosi, polverulenti, liquidi, aerosol s con prodotti chimici in genere, utilizzando
indumenti da lavoro e DPI appropriati (Quanti, maschere, occhiali, ecc)

| v) USTIONI |
Situazione di pericolo:
durante la fornitura e la stesa del conglomerato bituminoso esiste il rischi di ustioni sia per
lamovimentazione del conglomerato sia per la presenza di alte temperature all'interno della finitrice.
All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e della macchine semoventi deve essere regolata
con norme il piu possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocita deve essere
limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.
Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui € previsto impiego, con pendenza e
curva adeguate alle possibilita dei mezzi stessi ed essere mantenute costantemente in condizioni
soddisfacenti.
Tutti i mezzi a motore devono essere provvisti di segnale acustico. Se un mezzo non & progettato per
operare indifferentemente nelle due direzioni, esso deve essere equipaggiato con uno speciale segnale
luminoso e acustico che automaticamente diventa operativo quando si innesta la marcia indietro. | mezzi
progettati per operare indifferentemente nelle due direzioni devono avere luci frontali nella direzione di
marcia e luci rosse a tergo. Tali luci si devono invertire automaticamente quando si inverte la direzione di
marcia. | mezzi mobili devono essere equipaggiati con girofaro i mezzi di trasporto speciali devono essere
equipaggiati con segnali speciali.
Le strade usate dai mezzi meccanici devono avere una manutenzione appropriata. Per evitare la formazione
di fango e di polvere, devono essere spianate, trattate con inerti e innaffiate periodicamente. La velocita
deve essere limitata per garantire la massima sicurezza in ogni condizione. Le manovre in spazi ristretti od
impegnati da altri automezzi devono avvenire con l'aiuto di personale a terra. Deve essere regolato
I'accesso e la circolazione dei mezzi di trasporto personali per raggiungere i posti di lavoro. Se non sono
approntate zone di parcheggio separate da quelle di lavoro, i mezzi di trasporto personali devono essere
lasciati all'esterno.




E. Costi della sicurezza



ALLEGATO E - COSTI DELLA SICUREZZA

Recinzione con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/m? colore arancio,
ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato, infissi nel terreno ad
interasse di 1 m; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei
lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. H 1,20 m

LOM241.LP.EEA.a29.A1050.D0006.0010.-

lunghezza €/m TOTALE
90,00 9,02 € 811,80
€ 811,80
Posa e successiva rimozione di segnali mobili su supporto zavorrato di qualsiasi tipo
e dimensione, da mantenere per tutto il periodo necessario, indipendentemente dalla
durata delle operazioni e da rimuovere a fine dell'utilizzo in aree adiacenti a quelle di
cantiere (al di fuori di dette aree) sulla base di specifiche necessita, quando non
siano gia compresi nel Capitolato Speciale, individuate e ordinate per iscritto dalla
Direzione dei Lavori o dal Coordinatore della Sicurezza:
LOM241.LP.EEA.a02.A1055.5a000.0000.- n° €/cad TOTALE
10 32,79 € 327,90
€ 327,90
Opere nn quantificabili analiticamente € 70,75
Totale costi per la sicurezza € 1.210,45 |




