


Mese 4

Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4

Mese 3

Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4

Mese 2

Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4

- Lavorazioni Ancona

- Lavorazioni Muzza

- Lavorazioni Addetta

- Lavorazioni Saturno

Mese 1

Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4

- Lavorazioni Careggia

- Opere provvisionali e di carattere generale

LAVORAZIONI

Cronoprogramma delle opere

- Lavorazioni Lavagna

- Smantellamento del cantiere

- Lavorazioni Saturno

- Lavorazioni Roggione Somaglia

- Lavorazioni Muzza (Merlino)

- Lavorazioni Ca del Parto

- Lavorazioni Lanfroia




