MBL

Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana
via Nino Dall'Oro 4 - 26900 LODI tel. 0371 - 420189 r.a. fax 0371 - 50393
email: cmuzza@muzza.it

LAVORI: Opera di pronto intervento corsi d'acqua reticolo consortile Badia-Astesana,
Triulza Nord e Sillaro di Salerano - Art. 95 L.r. 31/2008 e d.g.r. 3196 del
03/06/2020

IMPRESA:
o Garelfi Rottami s.r.l. con sede in localita Tombone 1 — 27010 Gerenzago (PV);
o Germani Srl con sede in Via 4 Novembre, 3 — 26837 Mulazzano (LO);
o Colombo Severo & C. Sri con sede in Cascina Colombera — 26851 Borgo San
Giovanni (LO);
o Riboni Segnaletica Srl con sede in via Alcide De Gasperi, 29 — 26849 Santo
Stefano Lodigiano (LO)

DECRETO: Attuazione Legge Regionale 5 dicembre 2008, n.31: attivazione procedura
di cui all'art. 95 comma 2 lettera a: “La Giunta regionale delibera il concorso finanziario
nella spesa ritenuta ammissibile per I'esecuzione delle opere di cui al comma 1 nella

misura del 90 per cento per opere di pronto intervento”
INIZIO LAVORI: in data 29 luglio 2020;

TERMINE LAVORI: in data 26 ottobre 2020.

CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE DEI LAVORI
DI PRIMO RIPRISTINO



Redatto dal sottoscritto Direttore dei Lavori geom. Ernesto Davidi Tecnico del Consorzio
di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana in conformita al D.Lgs 18 aprile 2016 n°50 e s.m.i. ed

al relativo Regolamento di attuazione

Decreto di Finanziamento

La documentazione amministrativa & riassumibile nei seguenti provvedimenti depositati
agli atti:

e nota del 29/07/2020 prot.n. 2138/20/CM/al nella quale il Consorzio segnalava alla
Regione Lombardia — D.G. Agricoltura ed U.T.R. Lodi, le situazioni di criticita rilevate sui
corsi d’acqua del reticolo consortile Badia-Astesana, Triulza nord e Sillaro di Salerano,
che portavano a cedimenti strutturali dei manufatti idraulici, richiedendo nel contempo il
sopralluogo con i funzionari regionali preposti, al fine di stimare i danni occorsi;

e a seguito della suindicata richiesta in data 30 luglio 2020 veniva effettuato il sopralluogo,
al seguito del quale venivano stimati danni in complessivi € 180.000,00, nonché si
accertava che per gli interventi di ripristino in pronto intervento ricorrevano le condizioni
di finanziamento previste dalfart. 95 comma 2 della Legge Regionale n. 31/2008;

e nota prot. n. M1.2020.0193633 del 02/09/2020 la Regione Lombardia - Direzione
Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Parchi, Aree Protette e Consorzi di
Bonifica di autorizzazione al Consorzio a procedere con i lavori necessari per il ripristino
del collasso strutturale di parte del reticolo consortile Badia-Astesana, Triulza nord e
Sillaro di Salerano come opere di pronto intervento, ai sensi dell'articolo 95, della Ir
31/2008;

Opere di primo ripristino

Le opere di pronto intervento sono consistite, dopo le opportune verifiche di stabilita
strutturale e compatibilita idraulica, nel posizionamento di due tubazioni della lunghezza
di circa 27 metri in acciaio, uno del diametro di 1,05 metri lungo la roggia Badia-Astesana,
laltro del diametro di 0,80 metri lungo la roggia Triulza Nord, inserendole all'interno sia
dei ponti canale che dei manufatti di attraversamento alla strada provinciale, collegando
gli alvei delle rogge, da monte a valle rispetto al colatore Sillaro, con un’unica sezione
idraulica senza giunzioni, in modo tale da scongiurare eventuali perdite. | tubi descritti
sono stati ricoperti con materiale terrigeno al fine di evitarne gli spostamenti e garantire
la sicurezza stradale, ridando consistenza alla banchina e sostegno al guard — rail



presente a ciglio strada. Hanno completato le opere di pronto intervento, il recupero del
materiale crollato nel sottostante alveo del colatore Sillaro e la successiva realizzazione
di una deviazione provvisoria della S.P. 140, traslando verso sud il transito veicolare,
utilizzando la tratta di carreggiata stradale in cui gli attraversamenti dei canali, oggetto di
ampliamento negli anni 80, fornivano garanzie di affidabilita statica in quanto realizzati in
c.ca..
Nello specifico le lavorazioni sono state eseguite consistono:
¢ Rimozione detriti in alveo a seguito di avvenuto collasso, posa tubazione in ferro
roggia Triulza e fornitura e posa di materiale terroso a coprimento della condotta;
¢ Fornitura e trasporto in cantiere di tubazioni in ferro per roggia Badia Astesana;
¢ Posa di tubazioni in ferro roggia Badia Astesana, getto di calcestruzzo e fornitura
e posa di materiale terroso a copertura della condotta;
e Messain sicurezza della SP. 140 con restringimento della carreggiata stradale lato
collasso e realizzazione di allargamento provvisorio SP. 140 sul lato provvisorio;
¢ Realizzazione di segnaletica orizzontale e cartelli visual per deviazione provvisoria
sulla SP. 140

Assuntore dei lavori

Vista I'urgenza di eseguire le opere di messa in sicurezza e di ripristino della funzionalita
idraulica sia per quanto riguarda lirrigazione che per la difesa del suolo dei territori
sottesi, il Responsabile Unico del Procedimento ha affidato i lavori di pronto intervento,
ai sensi dellart. 163, d.lgs. n. 50/2016, alle imprese che hanno dato disponibilita
immediata di materiali e mezzi d’opera, cosi come di seguito elencato:

a) realizzazione di due by-pass provvisori mediante posa di tubazioni in ferro con
soprastanti ricoprimenti in materiale terroso e getto in calcestruzzo, ripristino dei
cedimenti con fornitura di materiale terroso e messa in sicurezza della strada
provinciale allimpresa Germani Srl con sede in Via 4 Novembre, 3 — 26837
Mulazzano (LO);

b) fornitura franco cantiere di tubo in ferro alla ditta Garelfi Rottami s.r.l. con sede in
localita Tombone 1 — 27010 Gerenzago (PV);

c¢) lavori di messa in sicurezza e allargamento della strada mediante scarifica,
formazione di strato di fondazione con riciclato frantumato e materiale stabilizzato,

fornitura e posa di conglomerato bituminoso tipo binder allimpresa Colombo




Severo & C. Srl con sede in Cascina Colombera — 26851 Borgo San Giovanni
(LO);

d) lavori di realizzazione della segnaletica orizzontale per deviazione provvisoria e
posa cartelli "visual" allimpresa Riboni Segnaletica Srl con sede in via Alcide De
Gasperi, 29 — 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO).

Direzione dei Lavori

| lavori sono stati diretti dal sottoscritto geom. Ernesto Davidi iscritto al collegio dei

Geometri della Provincia di Lodi al n° 520, Tecnico del Consorzio.

Quadro economico a sequito dell’affidamento

Le opere di primo ripristino eseguite tramite amministrazione diretta hanno raggiunto un
importo pari a € 17.721,00 |.V.A. di legge esclusa, cosi distinto:

. | Garelfi Rottami srl
1 [Impresa: e itura n° 110 del 31/08/2020 £ 5.230,00
2 | Impresa: Riboni Segnaletica Srl € 750,00

Fattura n° 676/E del 26/10/2020

. | Germani Srl
3 |Impresa: I'e-ura n° 303 del 31/10/2020 € 2.877,00

Germani Sri
4 |Impresa ' _iira n° 305 del 31/10/2020 € 4.164,00

Colombo Severo & C. Srl
Fattura n°2080/F1 del 31/10/2020 € 4.700,00

5 |Impresa

QUADRO ECONOMICO FINALE € 17.721,00

Inizio lavori

| lavori sono iniziati in data 29 luglio 2020.



Andamento dei Lavori

| lavori sono stati eseguiti in conformita degli ordini e disposizioni della Direzione Lavori.
L'impresa ha sviluppato le lavorazioni con competenza, adeguati mezzi d’opera,

maestranze in giusto numero e di buona preparazione.

Considerato:

- che le opere eseguite corrispondono alle prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte, con I'impiego di idonei materiali, secondo
le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori;

- che lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente
agli atti contabili;

- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

-che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e che i
DURC risultano positivi;

- che tutte le aree interessate temporaneamente dall'esecuzione dei lavori o da essi
interferite sono state oggetto di pristino stato;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, eseguiti dalle imprese:

o Garelfi Rottami s.r.l. con sede in localita Tombone 1 — 27010 Gerenzago
(PV)

o Germani Srl con sede in Via 4 Novembre, 3 — 26837 Mulazzano (LO);

o Colombo Severo & C. Srl con sede in Cascina Colombera — 26851 Borgo
San Giovanni (LO);

o Riboni Segnaletica Srl con sede in via Alcide De Gasperi, 29 — 26849 Santo
Stefano Lodigiano (LO)

sono stati

REGOLARMENTE ESEGUITI



Lodi, 30 ottobre 2020
LA DIREZIONE DE| LAVORI

geam. Ernesto Davidi

VISTO

IL RESPONSABILE UNICO
é PROCEDIMENTO

f




